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РЕФЕРАТ 
 
Данная бакалаврская работа, посвященная разработке проекта 
строительства «Двухэтажный индивидуальный жилой дом с мансардой из блоков 
«Сибит» в г.Красноярске»,  состоит из графической части и пояснительной 
записки. Содержит 95 страницы текстового документа, 6 листов графического 
материала. 
Пояснительная записка включает в себя проектную разработку, в которой 
рассматриваются следующие разделы:  
- архитектурно-строительный; 
- расчетно-конструктивный; 
- фундаменты; 
- технология строительного производства; 
- организация строительного производства; 
- экономика строительства. 
Все  разделы в бакалаврской работе, выполнены в требуемом объеме с 
учетом требований Учебно-методического пособия к выпускной 
квалификационной работе бакалавров 08.03.01 «Строительство»; профиль 
подготовки – «Промышленное и гражданское строительство». 
В архитектурно-строительной части приведены описания архитектурных 
решений. На чертежах «АР» представлены: фасады, план первого, второго этажей, 
разрез  поперечный, продольный, узлы.  
В расчетно-конструктивном разделе - выполнен расчёт кровельной системы 
здания (рядовой стропильной фермы представленной стропильной ногой и 
коньковым ригелем, а также расчёт конькового бруса слухового окна), в осях 1-
2/А-Б.  
В разделе «Проектирование фундаментов» исходя из геологических 
условий площадки и нагрузок на основание, фундамент представляет собой 
ленточный фундамент неглубокого заложения. Высота фундамента 900 мм. 
Фундамент имеет ступень вылетом 150 мм и высотой 300 мм. Ширина 
основания фундамента 800 мм, ширина верха фундамента 500 мм под 
монолитную стену. 
Фундамент выполнен из бетона класса В20, марка по 
водонепроницаемости W4, по морозостойкости F150.  
Под ростверком предусмотрена подготовка из бетона класса В7,5 δ=100 
мм.  
Ростверк армирован арматурой кл. A 500С.  
Здание имеет В разделе «Технология строительного производства» разработана 
технологическая карта на возведение надземной части здания. 
цокольный этаж. Отметка пола цокольного этажа -2,600. 
Был выбран автомобильный кран КС-55713-1 со стрелой 13,7 м. Вылет 
максимальный стрелы –12,0 м. Вылет минимальный крюка – 4,0 м. 
Грузоподъёмность – 25 т. Грузоподъемность при максимальном вылете – 2,49 т.  
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Объем работ составил 72,35м3, трудоемкость 19,38чел-см. Продолжительность 
работ составило 11 дней. 
В разделе «Организация строительного производства» представлен 
объектный строительный генеральный план на основной период строительства. На 
стройгенплане показаны строящееся здание, приобъектные склады, схема 
движения транспорта. Рассчитаны зоны крана: монтажная зона, рабочая зона и 
опасная зона. Была определена нормативная продолжительность строительства 
согласно СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в 
строительстве предприятий, зданий и сооружений», которая составила 5,0 месяцев. 
В разделе «Экономика строительства» выпускной квалификационной работы 
бакалавра составлен локальный сметный расчет на основании технологической 
карты на устройство надземной части здания в двухэтажном индивидуальном 
жилом доме с мансардой из блоков «Сибит» в г.Красноярске 
Для определения стоимости строительства двухэтажного индивидуального 
жилого дома с мансардой из блоков «Сибит» в г. Красноярске используем 
укрупненные нормативы цены строительства (НЦС).  Укрупненные нормативы 
цены строительства предназначены для определения потребности в финансовых 
ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции, 
оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные 
вложения, подготовки технико-экономических показателей в задании на 
проектирование, планирования инвестиций (капитальных вложений), иных целей, 
установленных законодательством Российской Федерации. Показатели НЦС 
рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2020 для базового района 
(Московская область). 
Сметный расчет составляется на основе МДС 81-02-12-2011. Учитывая 
функциональное назначение планируемого объекта строительства и его 
мощностные характеристики, для определения стоимости строительства выбираем 
норматив НЦС 81-02-01-2020 «Сборник № 01. Жилые здания» утвержденный 
приказом №909/пр Минстроя России от 30.12.2019 г. Стоимость благоустройства 
территории учитываем по НЦС 81-02-16-2020 «Малые архитектурные формы» 
утверждённому приказом Минстроя России №920/пр от 30.12.2019 и НСЦ 81-02-
17-2020 «Озеленение» приказ Минстроя России №908/пр от 30.12.2019. 
Прогнозная стоимость строительства двухэтажного индивидуального жилого 
дома в г.Крансоярске по НЦС составляет – 5 514,12 тыс.руб. Указанная сумма 
включает в себя стоимость следующих видов работ и затрат: общестроительные 
работы; санитарно-технические работы; электромонтажные работы; работы по 
устройству связи, сигнализации и систем безопасности; работы по монтажу 
инженерного и технологического оборудования; пусконаладочные работы; затраты 
на строительство временных зданий и сооружений;  дополнительные затраты при 
производстве строительно-монтажных работ в зимнее время; затраты связанные с 
проведением строительного контроля; затраты на проектные и изыскательские 
работы, экспертизу проектной документации, резерв средств на непредвиде В ходе 
выполнения раздела «Экономика» выпускной квалификационной работы бакалавра 
составим локальный сметный расчет на основании технологической карты на 
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возведение надземной части двухэтажного индивидуального жилого дома в г. 
Красноярске. 
Локальный сметный расчет составлен базисно – индексным методом, в 
программном комплексе Гранд – смета, с использованием ТЕР (Территориальных 
единичных расценок) в редакции 2010г., введенных в действие приказом Минстроя 
Красноярского края от 12.11.2010 № О-237 и территориального сборника сметных 
цен (ТСЦ), так как строительство объекта планируется на территории 
Красноярского края.                      
На основании, разработанной в разделе «Технология строительного 
производства» технологической карты на возведение надземной части 
двухэтажного индивидуального жилого дома в г. Красноярске, составим 
локальный сметный расчет (Приложение Е). 
Стоимость общестроительных работ согласно локальному сметному расчету 
составила в текущих ценах 1 391 082,71руб. Она показывает предварительную 
сумму денежных средств, необходимых для возведение надземной части здания в 
соответствии с проектными решениями. Трудоемкость производства работ 
составила 344,66 чел-час. Средства на оплату труда составили 108 631,67руб. 
Полная прогнозная стоимость объекта составила 5 514 120 руб.  
Сметная стоимость работ по возведению надземной части жилого дома                          
– 1 391 082,71 руб. 
Прогнозная стоимость 1м2 общей площади составила 38 535,24 руб. 
Граческая часть бакалаврской работы выполнена с помощью программ 
AutoCAD2012. Применен программный комплекс «Гранд-смета», программный 
комплекс SCAD Office v.11.5. 
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                                               ВВЕДЕНИЕ 
 
«Двухэтажный индивидуальный жилой дом с мансардой из блоков Сибит в 
г.Красноярске» 
Актуальность темы исследования обусловлена быстрым ростом развития 
малоэтажного строительства. 
Малоэтажное строительство приобретает особую актуальность в рамках 
реализации национального проекты «Доступное и комфортное жилье – гражданам 
России», поскольку наиболее полно удовлетворяет обоим критериям: и 
доступности, и комфортности.  
Поселки с малоэтажными домами и таунхаусами за последние годы 
завоевали свою популярность у населения города Красноярска. Это обусловлено 
усталостью населения жить в условиях постоянно загруженного города и желанием 
сменить привычную шумную локацию на спокойную и размеренную жизнь в 
пригороде, но с условиями и инфраструктурой городского района. В настоящее 
время строительство таких поселков развивается высокими темпами и ежегодно 
увеличивает свою долю в общем объёме жилищного строительства. 
Тенденция роста объемов и темпов малоэтажного жилищного строительства 
имеет потенциально устойчивую перспективу. В свою очередь, и большинство 
людей предпочло бы индивидуальный дом, таун-хаус квартире. 
Предпочтения по материалу строительства распределяются следующим 
образом: на первом месте кирпич, на втором – ячеистый бетон или бревна, на 
третьем – массивный брус, на четвертом – технологии деревянного каркасного и 
панельного домостроения, на пятом – клееный брус, несъемная опалубка, стальной 
каркас и другие строительные технологии. 
Организованный поселок с решенными вопросами по коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктуре более перспективен со всех точек 
зрения. Доступной должна быть не только земля, но и технологии. Доступные 
технологии должны создавать комфортный дом, в котором свежо летом и тепло 
зимой, который отличает хорошая звукоизоляция, долговечность, экологичность, 
согласно потребностям той или иной семьи.  
  Рынок недвижимости постоянно развивается. Неизменно актуальным 
вопросом остается вопрос доступного и комфортного жилья. Сегодня стране 
необходимы принципиально новые методы решения жилищной проблемы, одним 
из них является развитие малоэтажного домостроения При этом следует отметить 
положительные темпы роста малоэтажного домостроения — 52 %. доля в общем 
объеме возводимого жилья должна составить 60 % — 54 млн кв. м, а в 2020 г. 
около 70 %. 
         Технические решения, принятые в проекте соответствуют противопожарным, 
экологическим, санитарно-гигиеническим и другим нормам, правилам и 
стандартам, действующим на территории Российской Федерации, и обеспечивают 
безопасность для жизни и здоровья людей при соблюдении мероприятий, 
предусмотренных проектом и надлежащей эксплуатации.  
Проектируемое здание индивидуального жилого дома представляет собой в 
плане квадрат размерами в осях 1-2/А-Б 6,00 × 6,00 м. 
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Здание 2-х этажное с цокольным и мансардным этажами, с несущими 
каменными стенами и скатной крышей. Высота этажей надземной части – 2,8 м, 
высота мансардного этажа переменная, высота цокольного этажа – 2,6 м. Кровля 
– двухскатная стропильная, покрытие – металлочерепица МП Монтеррей. Для 
вертикального сообщения между этажами в здании предусмотрена лестничная 
клетка. 
Жёсткость и пространственная неизменяемость здания обеспечивается 
несущей способностью основания, фундаментов, совместной работой наружных 
поперечных и продольных кирпичных стен, и горизонтальных дисков перекрытий 
(многопустотных плит и монолитных участков). 
Фундамент здания представляет собой ленточный фундамент неглубокого 
заложения. Высота фундамента 900 мм. Фундамент имеет ступень вылетом 150 мм 
и высотой 300 мм. Ширина основания фундамента 800 мм, ширина верха 
фундамента 500 мм под монолитную стену. 
Фундамент выполнен из бетона класса В20, марка по водонепроницаемости 
W4, по морозостойкости F150.  
Под ростверком предусмотрена подготовка из бетона класса В7,5 δ=100 мм.  
Ростверк армирован арматурой кл. A 500С.  
Здание имеет цокольный этаж. Отметка пола цокольного этажа -2,600. 
Наружные несущие стены здания выполнены из пенобетонных блоков 
производства «Сибит» толщиной 500 мм, на известково-цементном р-ре М75. 
Перегородки выполнены из выполнены пенобетонных блоков производства 
«Сибит» толщиной 180 и 280 мм, на известково-цементном растворе М50. 
Перемычки железобетонные сборные, выполненные по ГОСТ 948-2016. 
Перекрытие выполнено из многопустотных плит перекрытий по ГОСТ 9561-
2016 и монолитных участков перекрытия толщиной 220 мм запроектированных 
согласно указаниям СП 63.13330.2018 " Бетонные и железобетонные конструкции. 
Основные положения" (актуализированная редакция СНиП 52-01-2003). Также 
предусмотрено объединение монолитных участков с плитами перекрытия. 
По периметру здания для восприятия нагрузки от плит перекрытия выполнен 
армированный монолитный пояс из бетона класса В15. 
Лестничная клетка выполнены из монолитного железобетона по стальным 
косоурам.  
Крыша - скатная чердачная с наружным неорганизованным водостоком. 
Кровельное покрытие – металлочерепицы по обрешётки из брусков 50х50 мм (bхh) 
с шагом 300 мм. Для закрепления ветрогидрозащитной мембраны Изоспан А 
применена контробрешетка из реек сечением 50х25 мм (bхh). Монтаж кровельного 
покрытия производить согласно технологии производителя.  
Здание запроектировано в соответствии со всеми действущими нормативами.  
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Архитектурно-строительный раздел 
1.1 Общие данные 
1.1.2 Исходные данные и условия для подготовки проектной 
документации на объект капитального строительства 
 
Выбранный участок расположен в г. Красноярске. За относительную отметку 
0,000 принята отметка чистого пола первого этажа жилого дома. Здание 
двухэтажное, с подвальным и мансардным этажами, имеет прямоугольную 
форму в плане, с размерами в осях 6,0х6,0 м. Высота здания от уровня земли 
12,33 м. 
 
 
1.1.3 Технико-экономические показатели проектируемых объектов 
капитального строительства 
 
Таблица №1  Технико-экономические показатели 
 
Наименование 
показателей 
Единица 
измерения 
Показатели 
Площадь застройки м² 47,06 
Общая площадь: 
Площадь жилых 
помещений 
Площадь подсобных 
помещений 
 
м² 
м² 
 
м² 
113,35 
30,0 
 
83,35 
Строительный объем 
 
м³ 
 
544,65 
 
 
 
 
 
 
1.2 Схема планировочной организации земельного участка 
1.2.1 Характеристика земельного участка, предоставленного для 
размещения объекта капитального строительства 
 
Характеристика района строительства 
 
Характеристика района строительства и расчетные данные: 
Место строительства – г.Красноярск 
- территория участка строительства относится к климатическому району 1В; 
- нормативная снеговая нагрузка - 180 кгс/м²; 
- нормативная ветровая нагрузка - 38,0 кгс/м²; 
- расчетная зимняя температура наружного воздуха -37,0°С; 
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- сейсмичность района строительства - 6 баллов; 
- глубина сезонного промерзания - 2,5 м. 
 
1.3 Архитектурные решения 
1.3.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 
капитального строительства, его пространственной, планировочной и 
функциональной организации; 
 
Объёмно-пространственная композиция здания продиктована норма- 
тивными требованиями к земельному участку и сохранением 
функционирования существующего образовательного учреждения во время 
строительства, требованиями к образовательным учреждениям и 
помещениям подобного типа. 
Архитектурно-художественное решение принято с учётом планировочной 
структуры всего участка. 
Размеры сооружения не нарушают требований по пожарным и санитарным 
разрывам между зданиями и обеспечивают нормируемую освещенность 
помещений 
Архитектурно-планировочное решение разработано с учетом действующих 
градостроительных, планировочных, противопожарных и санитарно-
технических норм проектирования. 
Экспликация помещений приведена в Таблице 1.1 
                                                
 
 Таблица 1.1. -   Экспликация помещений  
Наименование 
помещений 
Наименование Площадь,м2 
 Подвальный этаж на отм. -2.600  
0.1 Гараж 30,90 
 Первый этаж на отм. 0.000  
101 Прихожая 3,00 
102 Кухня 7,40 
103 Лестница 4,30 
104 Санузел 2,65 
105 Гостиная  11,00 
 Итого 28,85 
 Второй этаж на отм. +2.800  
201 Спальня 11,40 
202 Спальня 7,60 
203 Спальня 3,50 
204 Лестница 5,9 
 Итого 28,40 
 Мансардный этаж на отм. +5.600  
301 Мансарда 25,70 
 Итого 25,70 
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1.3.2  Обоснование принятых объемно-пространственных и 
архитектурно-художественных  решений, в том числе в части соблюдения 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства; 
 
Настоящий проект выполнен на основании задания на проектирование. В 
соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами на 
основании: 
-СП 55.13330.2011 "Дома жилые одноквартирные"[21] 
-СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях""[12] 
-Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности""[4] 
-СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий"[22] 
-СП 59.13330.2016 " Доступность зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения""[14] 
-СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы"[23] 
 
Здание 2-х этажное с цокольным и мансардным этажами, с несущими 
каменными стенами и скатной крышей. Высота этажей надземной части – 2,8 
м, высота мансардного этажа переменная, высота цокольного этажа – 2,6 м. 
Кровля – двухскатная стропильная, покрытие – металлочерепица МП 
Монтеррей. Для вертикального сообщения между этажами в здании 
предусмотрена лестничная клетка. 
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Таблица 1.2 – Характеристика здания 
Наименование 
объекта 
Ст
епе
нь 
огн
ест
ой
кос
ти 
 
Кл
асс
 
кон
стр
укт
ив
но
й 
 
Класс 
функционально
й пожарной 
опасности, 
согласно п. 
5.21* (СНиП 
21-0-97*) [15] 
Уровень 
ответственн
ости 
зданий, 
согласно 
прил. 7 
СНиП 
2.01.07-85* 
[4], п. 1. 
Этажность 
2этажный жилой 
дом  
изблоков 
газобетоных 
«Сибит» 
 
II С1 Ф 1.4 III Жилая 
часть – 2 
этажа 
 
 
1.3.3 Описание и обоснование использованных композиционных приемов 
при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства; 
 
Проектируемое здание индивидуального жилого дома представляет 
собой в плане квадрат размерами в осях 1-2/А-Б 6,00 × 6,00 м.  
Здание 2-х этажное с цокольным и мансардным этажами, с несущими 
каменными стенами и скатной крышей. Высота этажей надземной части – 2,8 
м, высота мансардного этажа переменная, высота цокольного этажа – 2,6 м. 
Кровля – двухскатная стропильная, покрытие – металлочерепица МП 
Монтеррей. Для вертикального сообщения между этажами в здании 
предусмотрена лестничная клетка. 
Жёсткость и пространственная неизменяемость здания обеспечивается 
несущей способностью основания, фундаментов, совместной работой 
наружных поперечных и продольных кирпичных стен, и горизонтальных 
дисков перекрытий (многопустотных плит и монолитных участков). 
Фундамент здания представляет собой ленточный фундамент 
неглубокого заложения. Высота фундамента 900 мм. Фундамент имеет 
ступень вылетом 150 мм и высотой 300 мм. Ширина основания фундамента 
800 мм, ширина верха фундамента 500 мм под монолитную стену. 
Фундамент выполнен из бетона класса В20, марка по водонепроницаемости 
W4, по морозостойкости F150.  
Под ростверком предусмотрена подготовка из бетона класса В7,5 δ=100 мм.  
Ростверк армирован арматурой кл. A 500С.  
Здание имеет цокольный этаж. Отметка пола цокольного этажа -2,600. 
Наружные несущие стены здания выполнены из пенобетонных блоков 
производства «Сибит» толщиной 500 мм, на известково-цементном р-ре М75. 
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Перегородки выполнены из выполнены пенобетонных блоков 
производства «Сибит» толщиной 180 и 280 мм, на известково-цементном 
растворе М50. 
Перемычки железобетонные сборные, выполненные по ГОСТ 948-2016. 
Перекрытие выполнено из многопустотных плит перекрытий по ГОСТ 9561-
2016 и монолитных участков перекрытия толщиной 220 мм 
запроектированных согласно указаниям СП 63.13330.2018 " Бетонные и 
железобетонные конструкции. Основные положения" (актуализированная 
редакция СНиП 52-01-2003). Также предусмотрено объединение монолитных 
участков с плитами перекрытия. 
По периметру здания для восприятия нагрузки от плит перекрытия 
выполнен армированный монолитный пояс из бетона класса В15. 
Лестничная клетка выполнены из монолитного железобетона по стальным 
косоурам.  
Крыша - скатная чердачная с наружным неорганизованным водостоком. 
Кровельное покрытие – металлочерепицы по обрешётки из брусков 50х50 мм 
(bхh) с шагом 300 мм. Для закрепления ветрогидрозащитной мембраны 
Изоспан А применена контробрешетка из реек сечением 50х25 мм (bхh). 
Монтаж кровельного покрытия производить согласно технологии 
производителя.  
 
 
1.3.4 Описание решений по отделке помещений основного, 
вспомогательного, обслуживающего и технического назначения; 
 
Внутренняя отделка помещений производится в зависимости от 
функционального назначения и требований, предъявляемых нормативными 
документами.  
Отделка потолков не предусматривается так как открытой остается 
поверхность внутренней стороны кровельной сэндвич-панели. 
В технических помещениях полы выполняются устойчивыми к 
механическому воздействию. 
В помещениях с влажностным режимом (сан.узел, КУИ), отделка 
обеспечивает влагостойкость. Предусмотрена отделка стен керамической 
плиткой на высоту 3,5 м. от пола. Для покрытия пола применяется 
керамогранитная напольная плитка. 
В отделке подсобных и бытовых помещений, применяется окраска латексной 
краской ВД-КЧ плоскостей стен. В качестве отделки полов проектом 
предусмотрены керамогранитная плитка и ПВХ покрытие. 
 
Отделка на путях эвакуации имеет характеристики не ниже: 
Для помещений функциональной пожарной опасности - Ф 4.3 (на путях 
эвакуации): 
КМ3 (Г2, В2, Д3, Т3, РП2) - для отделки стен и потолков в общих коридорах; 
КМ4 (Г2, В2, Д3, Т3, РП2) - для покрытий пола в общих коридорах. 
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1.3.5  Описание архитектурных  решений, обеспечивающих естественное 
освещение помещений с постоянным пребыванием людей; 
 
 
В помещениях с постоянным пребыванием людей (помещение персонала 
встройки и рабочие места в цехе) предусмотрено естественное боковое 
освещение через оконные проемы, заполненные ПВХ окнами со 
стеклопакетами из прозрачного стекла. 
 
 
 
1.3.6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, 
обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого 
воздействия; 
 
 
В инженерных системах предусмотрены глушители шума, а также 
виброизоляция инженерного и санитарно-технического оборудования 
зданий. 
Используемые в проекте звукоизоляционные материалы имеют 
соответствующие пожарные и гигиенические сертификаты. Снижение шума 
обеспечивается планировочными решениями применением различных 
технических средств и способов. Высокое значение динамических модулей 
упругости позволяет эффективно снижать уровень ударного шума в 
межэтажных перекрытиях.  
Проектируемые конструкции обеспечивают нормативные показатели в 
соответствии с требованиями СП 51.13330.2011. Защита от шума [9]. 
 
 
1.3.7 Описание решений по декоративно-художественной и цветовой 
отделке интерьеров - для объектов непроизводственного назначения; 
 
Рекомендуется применение цветов:  
стены и потолки спортивных залов окрашивают в светлые тона. Стены и 
двери должны быть гладкими и предусматривать возможность влажной 
уборки. 
Цвет должен соответствовать характеру деятельности и функциональному 
назначению помещения, а также назначению оборудования. 
Для указателей, маркировок и других ориентиров в залах рекомендуются 
сочетания голубого, черного, зеленого, красного с белым или желтого с 
черным. 
При выборе цветовых средств следует также руководствоваться такими 
общими критериями, как фоновый контраст (стены светлые - мяч темный) и 
коэффициент отражения. Его средняя вели- чина  =0,45. Цвета плоскостей 
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(пол, стены, потолок) и стендов (например, табло), особенно в замкнутом 
пространстве, должны сочетаться с целью создания микроклимата в 
помещении и ориентации в данном пространстве. 
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2. Расчетно-конструктивный раздел 
2.1. Исходные данные  
 
Объект строительства – индивидуальный жилой дом. 
Привязка несущих стен к координационным осям - центральная. 
Место строительства – Красноярский край, г. Красноярск 
Снеговой район – III [карта 1, прил. Ж, 3]; 
Вес снегового покрова (расчётное значение) – 1,8 кПа [табл. 10.1, 3]; 
Ветровой район – III [карта 3, прил. Ж, 3]; 
Ветровое давление (нормативное значение) – 0,38 кПа [табл. 11.1, 3]; 
  Сейсмичность района – 6 баллов. 
 
2.1.1.Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, 
включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчётов 
строительных конструкций 
 
В рамках дипломного проекта, согласно индивидуальному заданию, 
необходимо выполнить расчёт кровельной системы здания (рядовой стропильной 
фермы представленной стропильной ногой и коньковым ригелем, а также расчёт 
конькового бруса слухового окна), в осях 1-2/А-Б.  
Конструктивные решения стропильной системы здания разработаны, 
опираясь на объемно-планировочную компоновку здания, а также учитываю 
решения, принятые в Архитектурном разделе данной пояснительной записки. 
Статический расчёт стропильной системы произведён в программном 
комплексе SCAD Office версия 21.1. Модель принята из стержневых элементов 
различных сечений.  
На основании предварительного конструирования геометрия расчётной 
модели точно соответствует проектируемому зданию. В расчётной модели учтены 
физические характеристики применяемых материалов, особенности их работы под 
нагрузкой и совместность работы всего комплекса элементов как статически 
неопределимой системы.  
Расчёт производится от следующих типов нагрузок:  
• собственный вес деревянных конструкций;  
• собственный кровельного пирога и внутренней подшивки из ГКЛ;  
• снеговая нагрузка. 
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2.2.Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих 
необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость 
зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также 
их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе 
изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта 
капитального строительства 
 
Проектируемое здание индивидуального жилого дома представляет собой в 
плане квадрат размерами в осях 1-2/А-Б 6,00 × 6,00 м.  
Здание 2-х этажное с цокольным и мансардным этажами, с несущими 
каменными стенами и скатной крышей. Высота этажей надземной части – 2,8 м, 
высота мансардного этажа переменная, высота цокольного этажа – 2,6 м. Кровля – 
двухскатная стропильная, покрытие – металлочерепица МП Монтеррей. Для 
вертикального сообщения между этажами в здании предусмотрена лестничная 
клетка. 
Жёсткость и пространственная неизменяемость здания обеспечивается несущей 
способностью основания, фундаментов, совместной работой наружных поперечных и 
продольных кирпичных стен, и горизонтальных дисков перекрытий (многопустотных 
плит и монолитных участков). 
Фундамент под несущие стены – запроектирован в виде монолитной плиты на 
естественном основании. Подробное описание несущих конструкций подземной 
части здания смотреть в разделе 3 данной Пояснительной записки. 
Наружные несущие стены здания выполнены из пенобетонных блоков 
производства «Сибит» толщиной 500 мм, на известково-цементном р-ре М75. 
Перегородки выполнены из выполнены пенобетонных блоков производства 
«Сибит» толщиной 180 и 280 мм, на известково-цементном растворе М50. 
Перемычки железобетонные сборные, выполненные по ГОСТ 948-2016. 
Перекрытие выполнено из многопустотных плит перекрытий по ГОСТ 9561-
2016 и монолитных участков перекрытия толщиной 220 мм запроектированных 
согласно указаниям СП 63.13330.2018 " Бетонные и железобетонные конструкции. 
Основные положения" (актуализированная редакция СНиП 52-01-2003). Также 
предусмотрено объединение монолитных участков с плитами перекрытия. 
По периметру здания для восприятия нагрузки от плит перекрытия выполнен 
армированный монолитный пояс из бетона класса В15. 
Лестничная клетка выполнены из монолитного железобетона по стальным 
косоурам.  
Крыша - скатная чердачная с наружным неорганизованным водостоком. 
Кровельное покрытие – металлочерепицы по обрешётки из брусков 50х50 мм 
(bхh) с шагом 300 мм. Для закрепления ветрогидрозащитной мембраны Изоспан А 
применена контробрешетка из реек сечением 50х25 мм (bхh). Монтаж кровельного 
покрытия производить согласно технологии производителя.  
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2.3.Расчёт стропильной системы здания.  
2.3.1.Сбор нагрузок на кровельную систему 
 
Для проектирования стропильной системы необходимо выполнить сбор 
нагрузок от веса вышележащих конструкций и климатических условий. При сборе 
распределённой нагрузки на стропильную систему, необходимо учитывать 
постоянные и временные нагрузки. Временные нагрузки включают в себя 
кратковременные нагрузки (снеговая нагрузка). К постоянным нагрузкам 
относится собственный вес вышележащих элементов кровельного пирога, 
подшивного материала внутри здания и собственный вес стропильных 
конструкций. 
Для расчёта принимаем деревянную стропильную систему здания в осях 1-
2/А-Б.  
Значения постоянной нагрузки принимается согласно таблицам 2.1.  
 
Таблица 2.1 - Сбор нагрузок на 1 м2 горизонтальной поверхности осях 5-6/А-Г. 
№ 
п/п Наименование 
Нормативная 
нагрузка, кг/м2 
Коэффициент 
надежности по 
нагрузке 
Расчетная 
нагрузка, кг/м2 
1. Постоянные нагрузки 
1 
Собственный вес 
конструкций 
Задается с 
помощью ПК 
SCAD 
1,1 
Задается с 
помощью ПК 
SCAD 
2. Состав кровельного пирога на отм. +9,700 
2.1 
2 слоя листов ГКЛВО 
"Кнауф" - 25 мм 19,2 1,2 23,1 
2.2 
Деревянная обрешётка  
из бруска 50х50 мм  
с шагом 300 мм 
83,4 1,1 91,7 
2.3 
Контробрешетка 
из рейки 50х25 мм 3,9 1,1 4,3 
2.4 
Ветро-, гидрозащитная 
мембрана Изоспан А 0,2 1,3 0,3 
2.5 
Утеплитель ROCKWOOL - 
250 мм 35,4 1,2 42,5 
2.6 
Пароизоляционная пленка 
Изоспан В 0,2 1,2 0,3 
2.7 
Металлочерепица  
МП Монтеррей 5,2 1,2 6,3 
Итого  168,5 
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Снеговая нагрузка 
Расчёт выполнен по нормам проектирования [24]. Нормативное значение 
снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия следует определять по 
формуле 10.1 выше указанных норм: 
 
S0 = cectµSg ,                                                                                               (2.1) 
 
Расчёт произведён с помощью программы ВЕСТ ПК SCAD. 
Результаты расчёте сведены в таблицу 2.2. 
 
Таблица 2.2– Определение снеговой нагрузки 
Параметр Значение Единицы измерения 
Местность 
Нормативное значение 
снеговой нагрузки 1,236 кН/м
2
 
Тип местности 
В – Городские 
территории, лесные 
массивы и другие 
местности, равномерно 
покрытые 
препятствиями высотой 
более 10 м  
 
 
Средняя скорость ветра зимой 2,0 м/сек 
Средняя температура января -25 °C 
Здание 
 
 
Высота здания H 11,33 м 
Ширина здания B 6,00 м 
h 2,95 м 
α 45 град 
L 6 м 
Неутепленная конструкция с 
повышенным 
тепловыделением 
Нет  
Коэффициент надежности по 
нагрузке 𝛾𝛾𝑓𝑓 1,4  
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 Рисунок 2.1 – Нормативное и расчётное значение снеговой нагрузки, т/м2 
 
 
2.4.Расчёт стропильной кровельной системы  
 
Статический расчёт, для определения максимальных внутренних усилий, 
деревянной стропильной системы здания был произведён в учебной версии 
программного комплекса SCAD Office 21.1.  
Непосредственно расчёт прочностных характеристик конструкции был 
произведён в утилите Декор программного комплекса SCAD Office. Для расчёта 
было принято решения, рассмотреть всю стропильную систему здания в осях 1-
2/А-Б. Рассмотрим пространственную модель данной конструкции. Расчетная 
схема кровельной системы плоскости и в пространстве представлена на рисунке 
2.3 и 2.4 соответственно. 
 Рисунок 2.3 – Расчётная схема стропильной системы в плоскости XoZ 
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 Рисунок 2.4 – Расчётная схема поперечника здания в пространстве 
 
Стропильная система выполнена из древесины сосны, нормальной 
влажности. Стропильная нога принята из доски сечением 50х275 мм. Коньковый 
ригель и мауэрлат принята из бруса сечением 200х400 мм. Фронтальные стропила 
и коньковый брус слухового окна приняты из доски сечением 50х200 мм.  
Согласно нашей расчётной схемы, сопряжение стропильных ног с ригелем и 
мауэрлатом – шарнирное, ограничиваем перемещения вдоль осей х, у и z. 
Сопряжение стропильной конструкции с остальными несущими элементами здания 
принято жёсткое. 
Определение максимальных внутренних усилий будем выполнять с 
помощью программного комплекса SCAD. Для этого загрузим нашу расчётную 
модель. 
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Загружение № 1: Собственный вес 
Задаём с помощью функций ПК SCAD, устанавливая коэффициент 
надёжности по нагрузки  γf = 1,1. Визуальная картина загружения представлена на рисунке 2.5. 
 Рисунок 2.5 – Визуальная картина загружения №1 
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Загружение № 2: Постоянная нагрузка 
(Кровельный пирог+внутренняя подшивка) 
Прикладываем равномерно-распределённую нагрузку на элементы 
стропильных ног. Шаг стропильных ног – 0,8 м. Значения нагрузки равно 0,140 т/м. 
Визуальная картина загружения представлена на рисунке 2.6 
 
 Рисунок 2.6– Визуальная картина загружения №2 
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Загружение № 3: Временная нагрузка (снеговая нагрузка) 
Прикладываем равномерно-распределённую нагрузку на элементы 
стропильных ног. Шаг стропильных ног – 0,8 м. Значения нагрузки равно 0,076 т/м. 
Визуальная картина загружения представлена на рисунке 2.7. 
 
 Рисунок 2.7 – Визуальная картина загружения №3 
 
 
При расчёте комбинаций загружений принимаем коэффициент сочетания 
нагрузок равный 1 для постоянных нагрузок (загружения №1 и №2) и 1 для 
временных нагрузок (загружение №3 соответственно). 
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Произведём линейный расчёт в программном комплексе SCAD Office. 
Эпюры внутренних усилий представлены на рисунках 2.8, 2.9, 2.10. Подробный 
отчёт расчёта в ПК SCAD Office представлен в Приложении Д. 
 Рисунок 2.8 – Эпюра продольной силы N от комбинации загружений, т 
 
 
 
 Рисунок 2.9 – Эпюра изгибающего момента Mz от комбинации загруженний, т*м 
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 Рисунок 2.10– Эпюра поперечной силы Qy от комбинации загружений , т 
 
Выполним проверку стропильных ног в приложении Декор. Подробный 
отчёт о проведённом расчёте представлен в Приложении А. Зададим исходные 
данные в программе Декор как представлено на рисунках 2.11-2.13 соответственно. 
 
 Рисунок 2.11 – «Общие параметры» в приложении Декор 
для расчёта стропильной ноги  
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+  
Рисунок 2.11 – «Сечения» в приложении Декор 
для расчёта стропильной ноги  
 
 
 
 Рисунок 2.13 – «Нагрузки» в приложении Декор  
для расчёта стропильной ноги  
Производим расчёт в приложении Декор. Результаты представлены на 
рисунке 2.14. 
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 Рисунок 2.14 – Результаты расчёта для стропильной ноги в осях 1-2/А-Б 
 
Вывод: согласно произведённого расчёте стропильная нога из цельной 
древесины сосны поперечным сечением 50х275 мм способна воспринимать 
проектируемую нагрузку. Запас прочности 33 %.  
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Выполним проверку конькового ригеля в приложении Декор. Подробный 
отчёт о проведённом расчёте представлен в Приложении А. Зададим исходные 
данные в программе Декор как представлено на рисунках 2.15-2.16 соответственно. 
 Рисунок 2.15 – «Общие параметры» в приложении Декор 
для расчёта конькового ригеля 
 Рисунок 2.16 – «Нагрузки» в приложении Декор 
для расчёта конькового ригеля 
Производим расчёт в приложении Декор. Результаты представлены на 
рисунке 2.17. 
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 Рисунок 2.17 – Результаты расчёта конькового ригеля 
в осях 1-2/А-Б 
 
 
 
Вывод: согласно произведённого расчёте коньковый ригель поперечным 
сечением 150х400 мм способен воспринимать проектируемую нагрузку. Запас 
прочности 14 %. 
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Выполним проверку конькового бруса слухового окна в приложении Декор. 
Подробный отчёт о проведённом расчёте представлен в Приложении Д. Зададим 
исходные данные в программе Декор как представлено на рисунках 2.18-2.20. 
 Рисунок 2.18– «Общие параметры» в приложении Декор 
для расчёта конькового бруса слухового окна 
 Рисунок 2.19 – «Закрепления» в приложении Декор 
для расчёта конькового бруса слухового окна 
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 Рисунок 2.20 – «Нагрузки» в приложении Декор 
для расчёта конькового бруса слухового окна 
 
Производим расчёт в приложении Декор. Результаты представлены на 
рисунке 2.21. 
 Рисунок 2.21 – Результаты расчёте раскоса в осях 5-6/А-Г 
 
Вывод: согласно произведённого коньковый брус слухового окна 
поперечным сечением 50х200 мм способен воспринимать проектируемую 
нагрузку. Запас прочности 21 %.  
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3 Проектирование фундаментов 
3.1 Сведения о топографических, инженерно-геологических, 
гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях 
земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального 
строительства 
 
Намечаемый к проектированию и строительству объект: Жилой дом в г. 
Красноярск. Город расположен на обоих берегах Енисея на стыке 
Западносибирской равнины, Среднесибирского плоскогорья и Саянских гор, в 
котловине, образованной самыми северными отрогами Восточного Саяна. 
Высота над уровнем моря — 287 метров. 
Согласно геоморфологическому районированию, район проектирования 
расположен в пределах надпойменной террасы р. Енисей. На период 
изысканий территория площадки спланирована, свободна от застройки. 
Рельеф участка изысканий относительно ровный, искусственно 
спланирован насыпными грунтами. Высотные отметки по устьям скважин 
изменяются от 165.7 до 165.8 м (система высот г. Перми). 
Климат резко континентальный с большой годовой (38оС) и суточной 
(12о-14оС) амплитудой колебаний температуры воздуха, с санитарно-
гигиенической стороны характеризуется как суровый, строительно-
климатическая зона –1, подрайон 1В. 
Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха 
положительная и составляет 0.5о-0.6оС. Самым холодным месяцем в году 
является январь – минус 17оC, самым жарким является июль – плюс 18.4оС. 
Абсолютный минимум минус 53оС, абсолютный максимум плюс 36оС. 
Наибольшие суточные колебания температуры воздуха наблюдаются в 
июне-июле 8.3-8.1 оС, наименьшие в ноябре (2.2 оС) и декабре (1.6 оС). 
Переход температуры воздуха через 0оС осенью происходит в начале 
последней декады октября, весной в первой декаде апреля. 
Продолжительность безморозного периода 118 дней. 
Тепловой режим почвы определяется радиационным и тепловым 
балансом ее поверхности и зависит от температуры воздуха, механического 
состава почвы, ее влажности, наличия растительного и снежного покрова. 
Годовой ход температуры почвы аналогичен годовому ходу температуры 
воздуха. Отрицательные температуры на поверхности почвы отмечаются с 
ноября по март, положительные – с апреля по октябрь. 
Температуры ниже 0оСотмечаются на глубине 20см с ноября, на глубине 
40 и 80см - с декабря по апрель, а на глубине 160см - с февраля по май. 
Средняя глубина проникновения температуры 0оС в суглинистых грунтах 
колеблется от 66 см в ноябре до 276 см в марте. На глубине 320 см средние 
месячные температуры положительны в течение всего года. Нормативная 
глубина сезонного промерзания для глинистых грунтов составляет 250см 
Относительная влажность воздуха является показателем насыщения 
воздуха водяным паром. Наиболее низкая относительная влажность (53-62 %) 
наблюдается в апреле-июне, наиболее высокая относительная влажность (72-
76 %) наблюдается в августе и ноябре-декабре. Относительная влажность 
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воздуха 80 % и более служит характеристикой влажных дней, 30 % и менее – 
засушливых. Наибольший дефицит влажности отмечается в июне-июле. По 
степени влажности рассматриваемая территория относится к сухой зоне. 
В сумме за год с поверхности почвы и снега может испариться 362 мм 
воды, а при неограниченном ее запасе максимально возможное испарение 
равно 639 мм. 
Снежный покров очень редко устанавливается сразу. Средняя дата 
появления снежного покрова 16 октября, самая ранняя 4 сентября, самая 
поздняя 9 ноября. Средняя многолетняя дата образования устойчивого 
снежного покрова 4 ноября. Высота снежного покрова в разные годы 
колеблется, наибольшая составляет 69см. Средняя дата схода снежного 
покрова приходится на 4 апреля, самая поздняя на 20 мая, дата схода снежного 
покрова 1 мая. Район гололедности – II, толщина стенки гололеда – 10мм. 
Ветер и режим ветра непосредственно связаны с распределением 
атмосферного давления и его сезонными изменениями. Характерна 
однородность режима ветра в течение всего года. Преобладающее 
направление ветра юго-западное и западное, совпадает с направлением 
долины р. Енисей. Повторяемость юго-западных ветров велика в течение 
всего года (30-53%). На эти же направления приходятся и наибольшие средние 
скорости. Минимальных значений скорость ветра достигает в июле и августе 
(2.5-2.7 м/с). Наибольшие средние значения скорости (4-5 м/с) приходятся на 
апрель, май, октябрь и ноябрь. В период прохождения циклонов скорость 
ветра достигает 8-11 м/с, отдельные порывы бывают до 30 м/с. Сильные ветры 
со скоростью 15 м/с и более наблюдаются в течение всего года. Среднегодовая 
скорость ветра по метеостанции Красноярск - опытное поле 2.8м/с, ветровой 
район - II. 
 
 
3.2 Сведения об особых природных климатических условиях территории, на 
которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения 
объекта капитального строительства 
 
Радиационные аномалии в районе работ не обнаружены, радиационная 
обстановка на месте строительства может быть охарактеризована как 
благоприятная. 
Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для 
площадки следует принимать на основе комплектов карт ОСР-97. Согласно п. 
1.3* СП 14.13330.2011 Строительство в сейсмических районах решение о 
выборе карты при проектировании конкретного объекта принимается 
заказчиком по представлению генерального проектировщика. Согласно карте 
А - для объектов массового строительства интенсивность сейсмического 
воздействия для данного района составляет 6 баллов.  
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3.3 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках  
грунта в основании объекта капитального строительства 
 
Согласно инженерно-геологическому разрезу, выполненному до 
глубины 26 м участок работ сложен следующими видами грунтов: 
ИГЭ-1. Суглинок твердый. Вскрыт повсеместно мощностью 1,5 м. 
ИГЭ-2. Песок мелкий, маловлажный, средней плотности. Вскрыт 
повсеместно мощностью 5,6 м. 
ИГЭ-3. Суглинок твердый. Вскрыт повсеместно мощностью 2,5 м. 
ИГЭ-4. Суглинок тугопластичный. Вскрыт повсеместно мощностью 5,3 
м. 
 
 
3.4 Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность  
грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при 
строительстве подземной части объекта капитального строительства 
 
В результате проведённых изысканий, в толще грунтов до разведанной 
глубины 14,9 м не встречены водоносные горизонты. 
 
 
3.5 Описание конструктивных и технических решений подземной  
части объекта капитального строительства 
 
Фундамент здания представляет собой ленточный фундамент 
неглубокого заложения. Высота фундамента 900 мм. Фундамент имеет 
ступень вылетом 150 мм и высотой 300 мм. Ширина основания фундамента 
800 мм, ширина верха фундамента 500 мм под монолитную стену. 
Фундамент выполнен из бетона класса В20, марка по 
водонепроницаемости W4, по морозостойкости F150.  
Под ростверком предусмотрена подготовка из бетона класса В7,5 δ=100 
мм.  
Ростверк армирован арматурой кл. A 500С.  
Здание имеет цокольный этаж. Отметка пола цокольного этажа -2,600. 
 
 
 
3.6 Характеристики грунта 
 
Проектируемый объект индивидуальный жилой дом находится в г. 
Красноярск. Относительной отметке 0.000. Фундамент проектируем 
ленточный. 
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Рисунок 3.1 - Инженерно-геологическая колонка 
Для расчета фундаментов необходимо произвести оценку грунтов, 
представленных в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Физико-механические свойства грунтов 
№ 
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ван
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где W - влажность; ρ - плотность грунта; ρs - плотность твердых частиц 
грунта; ρd - плотность сухого грунта; е – коэффициент пористости грунта; Sr - 
степень водонасыщения; γ - удельный вес грунта; γsb - удельный вес грунта, 
ниже уровня подземных вод;  WР - влажность на границе раскатывания; WL - 
влажность на границе текучести; IL - показатель текучести; Iр – число 
пластичности; с – удельное сцепление грунта; φ - угол внутреннего трения;  E 
– модуль деформации; Ro – расчетное сопротивление грунта.  
 
 
 
3.7 Нагрузка. Исходные данные 
 
Сбор нагрузок на наиболее нагруженную стену по оси 1-2/Б 
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Таблица 3.2 – Сбор нагрузок на 1 м/п кровли 
№ 
п/п Наименование 
Грузовая 
площадь, 
м2 
Нормативная 
нагрузка, т/м2 γf 
Расчетная 
нагрузка, т 
 Постоянные нагрузки 
 Нагрузка от конструкции кровли и крыши 
1 Металлочерепица 5,6 0,004 1,2 0,03 
2 Обрешетка 5,6 0,0053 1,2 0,04 
3 Контробрешётка 5,6 0,003 1,2 0,02 
4 Утеплитель 5,6 0,036 1,2 0,24 
5 Стропила 5,6 0,05 1,2 0,336 
6 2 слоя листов ГКЛВО 
«Кнауф» 
5,6 0,012 1,2 0,08 
 Итого постоянная    0,74 
 Временная     
 Снеговая 5,6 0,15 1,4 1,17 
 Итого временная    1,17 
 Всего    1,92 
 
Таблица 3.3 – Сбор нагрузок на 1 м/п перекрытий этажей 
№ 
п/п Наименование 
Грузовая 
площадь, 
м2 
Нормативная 
нагрузка, т/м2 γf 
Расчетная 
нагрузка, т/м 
 Постоянные нагрузки 
 Нагрузка от конструкций 1го этажа 
1 Конструкция пола 3,0 0,02 1,2 0,072 
2 ЦПР армированная – 50 мм 3,0 0,036 1,1 0,12 
3 ЖБ плита – 220 мм 3,0 0,29 1,1 0,957 
 Итого на чердачный этаж    1,15 
 Временная     
 Полезная 3,0 0,15 1,2 0,54 
 Итого временная    0,54 
 Всего    1,69 
 
Таблица 3.4 – Нагрузка на 1 м/п от стен этажей 
№ 
п/п Наименование 
Нормативная 
нагрузка, т γf 
Расчетная 
нагрузка, т/м 
 Постоянные нагрузки 
 Нагрузка от стен первого этажа 
1 Стена из блоков «Сибит», 500 
мм 1,64 1,1 1,804 
2 Облицовка брусками, 60 мм 0,01 1,2 0,012 
3 Облицовка 0,1 1,1 0,11 
 Итого   1,926 
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Таблица 3.4 – Нагрузка на 1 м/п от стен цокольного этажа 
№ 
п/п Наименование 
Нормативная 
нагрузка, т γf 
Расчетная 
нагрузка, т/м 
 Постоянные нагрузки 
 Нагрузка от стен первого этажа 
1 Стена монолитная, 500 мм 2,24 1,1 2,46 
2 Утеплитель, 100 мм 0,01 1,2 0,012 
3 Облицовка 0,1 1,1 0,11 
 Итого   2,58 
 
Суммарная нагрузка на фундамент составляет: 
1,92+1,69*3+1,926*3+2,58=15,34 Т/м = 153,4 кН/м. 
 
3.8 Проектирование свайного фундамента из буронабивных свай 
 
Высоту ростверка принимаем hp = 0,45 м. Отметка подошвы фундамента 
dp= -3,050 м.  
Отметку головы сваи принимаем – 2,750 м. Заделка сваи в ростверк 
происходит на 300 мм. Разбивка головы сваи на 250 мм. 
В качестве несущего слоя принимаем грунт: песок мелкий. 
Заглубление свай в песок мелкий должно быть не менее 1,0 м. Длину 
свай принимаем 3 м (С30.30). 
Отметка нижнего конца сваи –5,750м. 
Сечение сваи принимаем 300×300 мм. 
 
 
3.9 Определение несущей способности свай 
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 Рисунок 3.2 - Схема расположения забивной сваи в грунте 
 
Так как свая опирается на сжимаемый грунт, она является висячей сваей, 
работающей за счет сопротивления грунта под нижним концом и за счет 
сопротивления грунта по боковой поверхности. 
Несущая способность висячих свай определяется по формуле: 
Fd =  γс(γcRRA + u∑γcffihi) = 1,0(1,0 ∙ 8360 ∙ 0,09 + 1,2 ∙ Σ 1,0 ∙ 94,09)
= 865,3 кН, 
где γс – коэффициент условия работы сваи в грунте, принимаемый равный 1,0;  
R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, 
принимаемый 8360 кПа, согласно табл.7.2 [32];  
А = 0,09 м2– площадь поперечного сечения сваи; 
 γcR - коэффициент условия работы грунта под нижним концом сваи, принимаемый для свай, погруженных забивкой, равный 1,0;  
u = 1,2 м – периметр поперечного сечения сваи; γcf- коэффициент условия работы по боковой поверхности сваи, принимаемый для свай, погруженных забивкой, равный 1,0;  
fi - расчетное сопротивление грунта по боковой поверхности сваи в пределах i-го слоя грунта, кПа, принимаемый по табл.7.3 [32];  
hi - толщина i-го слоя грунта, м. Данные для расчета несущей способности свай приведены в табл.3.8. 
 
Таблица 3.8 - Определение несущей способности забивной сваи (С30.40) 
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Допускаемая нагрузка на сваю, согласно расчету, составит 
Fd γk =  865,3 1,4 = 618,1 кН,⁄⁄  где γk= 1,4 - коэффициент надежности сваи по нагрузке. Принимаем ограничение для песков мелких грунтов в 300 кН. 
 
 
Определение количества свай: 
 𝑛𝑛 = 𝑁𝑁
Fd γ� = 153,4300 = 0,5 ≈ 1 свая 
 
где N – фактическая нагрузка; 
Fd γ�  – допускаемая нагрузка на сваю.  
 
3.10 Определение расстояния между осями соседних свай 
 
Для рядовых свайных фундаментов определяется максимальный шаг 
свай в местах действия максимальной нагрузки на фундамент: 
 𝑎𝑎 = γ0Fdγ𝑛𝑛γ𝑘𝑘 − 1,1 ∙ 10 ∙ 𝑔𝑔св𝑁𝑁𝑖𝑖 + 1,1 ∙ 0,7 ∙ 𝑑𝑑р ∙ γср = 300 ∙ 1,4 − 1,1 ∙ 10 ∙ 0,6153,4 + 1,1 ∙ 0,7 ∙ 1,42 ∙ 20 = 2,35 м 
 
где Ni- погонная нагрузка на рядовой фундамент, кН/м; 
 0,7 ∙ 𝑑𝑑р ∙ γср- погонная нагрузка от ростверка (0,7 м – осредненная 
ширина ростверка,  
dp- глубина заложения ростверка м;  γср= 20 кН/м3,  
1,1- коэффициент надежности по нагрузке,  𝑔𝑔св-масса свай, m. 
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 Рисунок 3.4 – Схема расположения свай в рядовом фундаменте 
 
Шаг свай принимают между осей не менее 0,9 м. В нашем случае 
расстояние между сваями может быть от 0,9 м до 1,8 м. Ширину ростверка 
принимают в зависимости от ширины стен, свет ростверка за грань сваи 
должен быть не менее 100 мм. Ширина сваи 300 мм. Сваи расположены в 1 
ряд. Принимаем ширину ростверка 500 мм. Высота ростверка 450 мм. 
 
 
3.11 Конструирование ростверка 
 
Расстояние между сваями в осях примем для расчета 1500 мм. 
Подбор арматуры производим в программе Арбат. 
 
Таблица 3.7 – Сечение ростверка 
 b = 500 мм 
h = 450 мм 
a1 = 50 мм 
a2 = 50 мм 
  
 
Таблица 3.8 – Результаты подбора арматуры 
Пролет Участок Тип Несимметричное 
армирование 
Симметричное 
армирование 
Поперечная 
арматура  
AS1 AS2 %    AS1 
см2 см2 см2 см2 см2 
пролет 1 1 суммарн
ая 
4,532 2,02 0,328 4,532 0,453 0,575 200 
 
В результате подбора арматуры в программе Арбат получаем: 
- низ и верх ростверка армируется сеткой из продольной арматурой ∅ 12 
с шагом 200 мм и поперечной арматурой ∅ 12 с шагом 200 мм; 
- стенки ростверка армируются сеткой из продольной арматуры ∅ 10 с 
шагом 200 мм и поперечной ∅ 10 с шагом 200 мм. 
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3.12 Проверка подобранной арматуры 
 
Таблица 3.9 – Заданная арматура 
Пролет Участок Длина (м) Арматура Сечение 
пролет 1 1 1,47 S1 - 3 ∅ 16 
S2 - 3 ∅ 12 
Поперечная 
арматура 
вдоль оси Z 
10 ∅ 10, шаг 
поперечной 
арматуры 
200 мм 
 
 
 
 
Таблица 3.10 – Результаты проверки 
Результаты расчета 
Пролет Участок Коэффициент 
использования 
Проверка Проверено по СНиП 
пролет 
1 
1 0,794 Прочность по предельному 
моменту сечения 
п. 7.1.12 
  0,232 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 
  0,059 Деформации в растянутой 
арматуре 
пп. 8.1.20-8.1.30 
  0,301 Прочность по бетонной 
полосе между наклонными 
сечениями 
пп. 8.1.32, 8.1.34 
  0,343 Прочность по наклонному 
сечению 
пп. 8.1.33, 8.1.34 
 
3.13 Подбор сваебойного оборудования и расчет отказа 
 
Критериями контроля несущей способности свай при погружении являются 
глубина погружения и отказ.  
Для забивки свай выбираем трубчатый дизель молот С-995.  
Отношение массы ударной части молота (m4) к массе сваи (m2) должно быть 
не менее 1,25 при забивке свай в грунты средней плотности. Так как масса сваи 
m2=0,7 т, принимаем массу молота m4=2,6 т. Расчетный отказ сваи желательно 
должен находится в пределах 0,005-0,01м. 
Отказ определяем по формуле: 
Sa = Ed ∙ η ∙ A
Fd(Fd + η ∙ A) ∙ m1 + 0,2(m2 + m3)m1 + m2 + m3 ; 
где Ed = 10 ∙ m4 ∙ Hпод = 10 ∙ 2,6 ∙ 1 = 26 кДж - энергия удара для подвесных 
дизелей молотов, m4 = 2,6 т – масса молота, Hпод= 1м – высота подъема молота; η - 
коэффициент, принимаемы для железобетонных свай 1500 кН/м2; A = 0,09м2 - 
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площадь поперечного сечения сваи; Fd = 300*1,4= 420 кН - несущая способность 
сваи; m1 = m4 =2,6 т – полная масса молота для дизель молота; m2 = 1,38 т - масса 
сваи; m3 = 0,2 т - масса наголовника. 
Sa = 26 ∙ 1500 ∙ 0,09
420(420 + 1500 ∙ 0,09) ∙ 2,6 + 0,2(0,7 + 0,2)2,6 + 0,7 + 0,2 = 0,012 м. 
 Расчетный отказ сваи имеет значение больше 0,002 м.  
 
 
3.14 Стоимость фундамента на забивных сваях 
 
Таблица 3.11 Стоимость устройства фундамента на забивных сваях 
 
 
3.15 Проектирование монолитного ленточного фундамента неглубокого 
заложения 
 
1. Здание имеет цокольный этаж. Отметка пола цокольного этажа -
2,600. 
2. Подземные воды не обнаружены. 
Но
ме
р  
рас
цен
ок 
 
Наименование 
работ и затрат Ед
ин
иц
ы  
изм
ере
ни
я 
Об
ъем
 Стоимость, руб. Трудоемкость, чел∙ч 
Еди- 
ницы Всего 
Еди- 
ницы Всего 
СЦМ 
441-300 
Стоимость свай м3 4,76 1809,2 8611,8 - - 
ГЭСН05
-01-002-
06 
Забивка свай в грунт м3 4,76 573,1 2727,9
6 
4 19,04 
ГЭСН 
05-01- 
006-01 
Срубка голов свай свая 17 115,5 1963,5 1,4 23,8 
ГЭСН 
06-01-
001-01 
Устройство подготовки 
из бетона В7,5 
100 
м3 0,0168 6429,8 108,1 180 3,024 
ГЭСН 
06-01-
001-06 
Устройство 
монолитного ростверка 
100 
м3 0,054 15135 817,3 610,6 32,97 
СЦМ 
204- 
0025 
Арматура ростверка т 0,5 10927 5463,5 - - 
Итого: 19692,
1 
- 78,84 
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3. Расчетная глубина сезонного промерзания для Красноярска равна: df 
= df,n·kh = 1,7·0,5 = 0,85 м, где df,n – нормативная глубина сезонного 
промерзания грунта: для Красноярска – 170 см для суглинка, kh = 0,5 – 
коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения. 
4. Заглубление проводим в песок мелкий. Глубина заложения не 
зависит от глубины промерзания. Грунты не пучинистые. 
5. Высоту фундамента конструктивно принимаем 900 мм. Отметку 
подошвы ленточного фундамента принимаем -3,500 (отметка верха 
фундамента  
-2,600). 
 
 В первом приближении предварительно ширину плиты ленточного 
фундамента определяем по формуле: 𝑏𝑏 =  Σ𝑁𝑁II𝑅𝑅𝑜𝑜−𝑑𝑑∙𝛾𝛾ср =  153,4300−1,87∙20 = 0,58 ≈ 0,6 м;                     (3.13) 
где b – ширина ленточного фундамента; γcp = 20кН/м3 – усредненный 
удельный вес фундамента и грунта на его обрезах; d = 1,57 м – глубина 
заложения фундамента; R0 =300 кПа – условно принятое расчетное 
сопротивление в первом приближении. 
С целью обеспечения запаса работы конструкции, а также конструктивных 
требований принимаем в первом приближении ширину фундамента 0,8 м. 
Тогда среднее расчетное сопротивление грунта основания: 
R =  
γc1∙γc2k �MykzbγII + MqdγII′ + MccII�;                  (3.14)  
где γс1 =1,25  и γс2 = 1,1 – коэффициенты условия работы, принятые по 
табл.3. [3];            k = 1,1 – коэффициент, учитывающий надежность 
определения характеристик с и ϕ; Mγ  = 1,15, Mg  = 5,59, Mc = 7,95  – 
коэффициенты  зависящие от ϕ, принятые по табл.4 [3]; kz – коэффициент, 
принимаемый равным 1,0 при ширине фундамента b < 10м; γII = 16 - 
осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже 
подошвы фундамента (при наличии подземных вод определяется с учетом 
взвешивающего действия воды), кН/м3;  γII′   = 17,6 - то же, залегающих выше 
подошвы, кН/м3; сII = 3,6 кПа - расчетное значение удельного сцепления 
грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента. Согласно 
посчитанных характеристикам вычислим R по формуле 3.14: 
R =  
1,25 ∙ 1,1
1,1
[1,15 ∙ 1,0 ∙ 0,6 ∙ 16 + 5,59 ∙ 1,57 ∙ 17,6 + 7,95 ∙ 3,6] = 242,6 кПа; 
Уточняем ширину ленточного фундамента: 𝑏𝑏 =  Σ𝑁𝑁II𝑅𝑅𝑜𝑜−𝑑𝑑∙𝛾𝛾ср =  153,4242,6−1,87∙20 = 0,74 ≈ 0,8 м;                      
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Окончательно принимаем ширину плиты ленточного фундамента под 
стены: b = 0,8 м. 
 
 
3.16 Приведение нагрузок к подошве фундамента 
 
Приведем нагрузки к подошве ленточного фундамента для проверки 
условия прочности грунта основания 
NI′ = Nk  + Nф = Nk + b ∙ d ∙ γср = 153,4 + 0,8 ∙ 0,9 ∙ 20 = 167,8 кН; 
 
 
3.17 Определение давлений на грунт и уточнение размеров фундамента 
 
Проверим выполнения условий при R=193 кПа. � Pср < R
Pmin > 0                                                                           (3.15) Под наиболее нагруженные стены А = b ∙ l = 0,8 ∙ 1 = 0,8 м2. 
Проверим выполнение условий по формуле 3.15: 
Pср = N′
A
 =
167,8
0,8
= 209,75 кПа < R = 242,6 кПа; 
 
 
3.18 Расчет осадки 
 
Расчет осадок приведен в таблице 3.12. 
Расчет выполняется методом послойного суммирования.  
1. Разделяем грунт под подошвой фундамента на слои.  
2. Определяем природное давление на уровне подошвы фундамента: σzg,0 =  γ′ ∙ d = 20 ∙ 1,87 = 37,4 кПа; 
где γ′= 20 кН/м3 – удельный вес грунта выше подошвы фундамента, d – 
глубина заложения фундамента – 1,57 м. 
3. Определяем природное давление на границе слоев: σzg,i =  σzg,0 + Σγihi,                                                                     (3.16) 
где γi  и  hi – соответственно удельный вес и мощность для каждого слоя.  
4. Определим дополнительное давление под подошвой фундамента: 
Po =  Pср −  σzg,0 = 209,75 − 37,4 = 172,35 кН, 
где Рср - большее из двух комбинаций среднее давление от фундамента. 
5. Определим напряжение на границе слоев: σzp,i =  αi ∙ Po ,                                                                                (3.17) 
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где αi – коэффициент рассеивания, принимаемый по табл. 5 [3], в 
зависимости от отношения l/b = 1/0,8 = 1,25 и 2zi/b (zi – глубина расположения 
i-го слоя ниже подошвы фундамента).  
6. Построим эпюры напряжений σzp с правой стороны оси фундамента 
и эпюру природных давлений σzg слева. 
7. Определим условную границу сжимаемой толщи ВСТ, до которой 
следует учитывать дополнительные напряжения и возникающие при этом 
осадки. Она находится там, где удовлетворяется условие: σzp,i ≤ 0,2σzg,i,                                                                                        (3.18) 
или σzp,i ≤ 0,1σzg,i, если в пределах сжимаемой толщи находится слабый 
грунт с модулем деформации Е ≤ 10МПа. 
8. Для каждого слоя в пределах сжимаемой толщи определяем среднее 
давление: σzp,iср =  �σzp,i + σzp,i+1� 2⁄ ,                                                                    (3.19) 
9. Определим осадку каждого слоя по формуле: 
Si = σzp,iср ∙hiEi β,                                                                                               (3.20) 
где Ei – модуль деформации i-го слоя кПа, β  – коэффициент, принимаемый 
равным 0,8. 
10. Суммируем осадку слоев переделах сжимаемой толщи и сравниваем 
полученный результат с предельно допустимым: ΣSi ≤ Su, 
где Sи = 10 см – предельная осадка фундамента. 
Таким образом, ΣSi = 1,05 см < Su = 10 см, следовательно, осадка не 
превышает предельно допустимого значения. 
Таблица 3.12 - Расчет осадки фундамента 
 
 
3.19 Проверка слабого подстилающего слоя 
 
Произведем проверку слабого слоя (песка мелкого):  σzp + σzg ≤  Rz, 
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где  σzp + σzg - вертикальные напряжения на кровле слабого слоя, кПа, 
Rz - расчетное сопротивление слабого слоя. Суммарное напряжение σzp + σzg определяем из таблицы 3.12 на кровле 
слоя:  σzp + σzg = 172,35 + 37,4 = 209,75 кПа. 
Расчетное сопротивление ила определяем по формуле: 
 
R =  
γc1 ∙ γc2
k
�MykzbzγII + MqdzγII′ + MccII�; 
где γс1 =1,25  и γс2 = 1,0 – коэффициенты условия работы; k = 1,1 – 
коэффициент, учитывающий надежность определения характеристик с и ϕ;  
Mγ  = 1,15, Mg  = 5,59, Mc = 7,95  – коэффициенты  зависящие от ϕ, принятые 
по табл.4 [3]; kz – коэффициент, принимаемый равным 1,0 при ширине 
фундамента b < 10м; γII = 16 – удельный вес грунта, кН/м3;  γII′   = σzg/Σhi = 
19,2 - то же, вышележащего грунта, кН/м3; сII = 3,6 кПа - расчетное значение 
удельного сцепления грунта; 
 Az =  N′ σzp� = 167,8  172,35� = 0,97 м2; 
 bz = �Az +  a2 − a =  �0,97 + 0,12 –  0,1 = 0,88 м;  
a =  l − b 2� = 0,1 м.  
Тогда расчетное сопротивление составит: 
Rz =  1,25 ∙ 1,0
1,0
[1,15 ∙ 1 ∙ 0,88 ∙ 16 + 5,59 ∙ 1,87 ∙ 19,2 + 7,95 ∙ 3,6]
= 383,6 кПа; 
 Итак, проверка слабого подстилающего слоя не удовлетворяется: 
 σzp + σzg = 209,75 кПа > Rz  = 383,6 кПа. 
 
 
 
3.20 Конструирование монолитного ленточного фундамента неглубокого 
заложения 
 
Фундамент принимается монолитный высотой 900 мм. С подошвой 
шириной 800 мм. Фундамент имеет ступень высотой 300 мм и вылетом 150 
мм. Ширина верхней части 500 мм под стену цокольного этажа. 
Армирование ростверка: по низу фундамента укладываем сетку с 
продольной и поперечной арматурой диаметром 12 с шагом 200 мм. 
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Рисунок 3.4 – ФМЗ с обозначением размеров 
 
 
3.21 Подсчет объемов работ и стоимости ФМЗ 
Таблица 3.13 - Подсчет объемов работ на монолитный ленточный 
фундамент 
  
Но
ме
р 
рас
цен
ок Наименование 
работ и затрат 
Ед
ин
иц
ы 
изм
ере
ни
я  
Об
ъем
 
Стоимость, 
руб. 
Трудоемкость, 
чел∙ч 
Ед.изм. Всего Ед.изм. Всего 
ГЭСН 01-01-
001-03 
Разработка грунта 3 гр. 
экскаватором 1000м
3
 0,126 4264,1 537,3 2,59 0,33 
ГЭСН 06-01-
001-01 
Устройство подготовки из 
бетона В7,5 100 м
3
 0,024 5545,1 133,1 180 4,32 
ГЭСН 06-01-
001-06 
Устройство монолитного 
ростверка 100 м
3
 0,13 11867,5 1542,8 610,06 79,3 
СЦМ 204-0025 Стоимость арматуры  т 0,8 10927 8741,6 - - 
ГЭСН 01-01-
034-01 
Обратная засыпка 1 гр. 
грунта бульдозером 1000м
3
 0,05 556,8 1,67 - - 
Итого:  10956,4 - 83,95 
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3.22 Вывод 
Таблица 3.14 – ТЭП фундаментов 
Показатель Фундамент ФМЗ Свайный фундамент на забивных сваях 
Стоимость об. ед. 10956,4 14774,9 
Трудоемкость чел-час 83,95 78,84 
 
Сравнение технико-экономических показателей устройства фундамента 
неглубокого заложения и фундамента на забивных выявило значительную 
разницу в стоимости в пользу ФМЗ.  
ФМЗ получился на 25,8% дешевле. 
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4. Технология строительного производства 
4.1 Технологическая карта на возведение надземной части здания 
4.1.1 Область применения 
 
Данная технологическая карта разработана на возведение надземной части 
для объекта «Двухэтажный индивидуальный жилой дом с мансардой из блоков 
Сибит в г.Красноярске».  
Процесс включает в себя  кладку из блоков, кирпичную кладку внутренних 
стен, устройство перегородок из кирпича, так же в технологической карте 
рассматривается монтаж плит. 
Наружные стены из блоков 500 мм, внутренние стены 250 мм, перегородки с 
толщиной 120 мм выполнены из кирпича глиняного обыкновенного, плиты 
перекрытия пустотные толщиной 220 мм. 
В перечень работ, которые рассматриваются в технологической карте, 
входят: 
– своевременная подача строительных материалов и изделий для работ, 
относящихся к возведению надземной части; 
–  установка, перемещение и разборка инвентарных подмостей при помощи 
крана. 
– кладка наружных стен толщиной 500 мм, внутренних 250 мм, а так же 
перегородок  толщиной 120 мм; 
– укладка перемычек из железобетона; 
– монтаж плит перекрытия; 
Работы в данной технологической карте проводятся в летнее время в две 
смены. 
Технологическая карта разработана для конкретного объекта и в ней 
учитываются условия производства работ: подсчитаны объемы работ, рассмотрена 
потребность в трудовых и материально-технических ресурсах. 
 
 
4.1.2 Общие положения 
 
Карта разработана в соответствии с методическими указаниями по 
разработке и оформлению технологической карты МДС 12-29.2006, с учетом 
требований СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СП 70.13330.2012 
«Несущие и ограждающие конструкции», СП 12-135-2003 «Безопасность труда в 
строительстве». 
 
 
4.1.3 Организация и технология выполнения работ 
 
От качества кладки первого ряда блоков во многом зависит и качество всего 
дома. Её выполняют особенно тщательно. Между фундаментом и кладкой 
необходимо выполнить гидроизоляцию по верхней отметке фундамента. 
Гидроизоляция выполняется либо с использованием рулонного 
гидроизоляционного материала, либо раствором, изготавливаемым из сухих 
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гидроизоляционных смесей. Для обеспечения ровной гидроизоляционной 
поверхности первого ряда, его следует укладывать на выравнивающий слой из 
цементно-песчаного раствора. Перед началом кладки при помощи специального 
инструмента определяют максимальный перепад высот по углам возводимого 
здания. Максимальный перепад между самым высоким и самым низким углом не 
должен превышать 30мм. В противном случае выполняется выравнивание 
основания цементнопесчаным раствором.  
Далее по углам здания в единой горизонтальной плоскости устанавливаются 
маячные блоки и проверяется геометрия возводимого периметра в соответствии с 
проектом.  
Для этого с помощью рулетки, либо другого инструмента проводят обмеры 
сторон диагоналей. Сначала добиваются совпадения длин параллельных сторон 
контура здания. Затем сравнивают диагонали и при их несовпадении корректируют 
положение маячных блоков. После приведения периметра здания в соответствие с 
проектом осуществляется установка причальных шнуров. Причальный шнур 
закрепляется на углах контура здания и натягивается по периметру. Если длина 
стороны превышает 10м, то посередине устанавливается промежуточный блок.  
Установка каждого газобетонного блока контролируется по уровню и шнуру-
причалке. Блок сначала выравнивают в плоскости, затем по высоте и после по 
причальному шнуру.  
Для корректировки положения газобетонного блока используется резиновая 
киянка. В процессе кладки стен при необходимости используют доборные 
газобетонные блоки. Доборные блоки легко выпиливаются при помощи ручной 
пилы. Чтобы распил получился наиболее точным, необходимо сделать разметку 
линии резки карандашом на двух сторонах блока - горизонтальной и вертикальной, 
а также использовать угольник.  
При выполнении кладки первого ряда, клей на вертикальные (тычковые) 
поверхности наносится только применительно к прямоугольным газобетонным 
блокам. При использовании пазогребневых блоков клей на вертикальные 
поверхности не наносится, однако после установки всех блоков первого ряда 
осуществляется заливка шпонок клеем (шпонка - цилиндрическая полость, 
формируемая пазами двух соседних блоков). 
Перед заливкой шпонок рекомендуется проверить горизонтальную 
поверхность первого ряда правилом. Между соседними блоками не должно 
оставаться перепадов уровня. При выявлении локальных возвышений их 
необходимо удалить при помощи специального рубанка для газобетона. После 
завершения выравнивания мелкие загрязнения и пыль удаляются щёткой-сметкой. 
К кладке второго ряда можно приступать после схватывания 
цементнопесчаного раствора первого ряда (т.е. через 1-2 часа). Кладка начинается с 
угла. Угловой блок устанавливается с перевязкой шва, что обеспечивает смещение 
вертикальных швов второго ряда по отношению к вертикальным швам первого 
ряда на длину не менее ширины блока. В последующем рекомендуется выполнять 
смещение вертикальных швов очередных рядов по отношению к нижестоящим не 
менее чем на 10см. Приготовленный клей при помощи зубчатой каретки, 
подбираемой в зависимости от толщины блоков, или шпателя наносится на 
поверхность 2-3 блоков, не оставляя свободных зон. Использование каретки 
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позволяет с одной стороны обеспечить равномерное распределение клея по 
поверхности блока, и с другой - обеспечить экономное его расходование. 
Последнее достигается за счёт того, что при использовании каретки, в отличие от 
обычного зубчатого шпателя, исключается возможность отекания клея по боковой 
поверхности газобетонного блока. После установки всех угловых блоков 
натягиваются шнуры-причалки, по которым ведется выравнивание и кладка всех 
оставшихся блоков ряда. 
Технология кладки газобетонных блоков второго ряда такая же, как и при 
кладке первого ряда. Основное отличие заключается в необходимости армирования 
кладки. 
Армирование выполняется через каждые три ряда кладки по высоте, начиная 
со второго. Для выполнения армирования прорезаются штробы 25x25мм с 
помощью ручного или электрического штрабореза. При толщине газобетонного 
блока более 200мм изготавливают две штробы, при толщине до 200мм - 1 штробу. 
При нарезке штроб необходимо отступить от края газобетонного блока на 
расстояние не менее 60мм. Далее необходимо удалить образующиеся загрязнения и 
пыль из штробы и тщательно увлажнить её. На углах стен штробы выполняются с 
закруглением. Перед укладкой арматуры штроба заполняется клеем. Для 
армирования используют стальную арматуру диаметром 8мм, которую сгибают по 
месту, используя специальный инструмент или ручные приспособления. Клей 
должен полностью покрывать арматуру. Излишки клея удаляются. 
Сборные железобетонные перемычки над оконными и дверными проемами 
устанавливаются с подачей их краном на подготовленную растворную постель. В 
процессе установки перемычек необходимо обращать внимание на то, как точно 
они установлены по вертикальным отметка, их горизонтальное положение и 
площадь опирания.  
Панели перекрытий укладывают после установки и постоянного закрепления 
всех стеновых элементов на захватке и загрузки на монтируемый этаж 
необходимых деталей и конструкций для достроечных работ. К месту укладки 
панели подают в горизонтальном положении. Если панели перекрытий на 
строительную площадку привозят в вертикальном или наклонном положении, то 
для их перевода в горизонтальное положение применяют грузозахватные 
приспособления с автоматическим кантователем или стационарные рамные 
кантователи. 
В месте укладки панели перекрытия очищают опорную поверхность стен и 
перегородок, укладывают раствор по всему контуру опорных поверхностей и 
расстилают его ровным слоем. Находясь на соседней, ранее уложенной панели, 
монтажники принимают подаваемую краном панель, ориентируя ее над местом 
укладки. Панель плавно укладывается на постель из раствора. При натянутых 
стропах панель рихтуют, проверяют уровнем горизонтальность поверхности и 
положение панели по высоте. Для обеспечения проектного размера опорной 
площади панелей рекомендуется перед укладкой каждой панели перекрытия 
подгибать монтажные петли наружных и внутренних стеновых панелей. Это 
позволит каждую панель перекрытия по всему контуру укладывать на проектную 
ширину опоры. 
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Панели перекрытий, имеющие с одной стороны вместо подъемных петель 
конусообразные технологические отверстия, стропят за предварительно 
установленные в эти отверстия инвентарные петли-захваты. Инвентарная петля-
захват предназначена для временного закрепления монтажных приспособлений в 
местах, где отсутствуют подъемные петли (на некоторых панелях внутренних стен 
и плитах перекрытий). Она представляет собой струбцину, к которой приварена 
специальная петля. Установку инвентарного захвата на панели производят при 
помощи зажимного винта. После окончательной выверки и при отсутствии 
отклонений уложенной панели! осуществляют ее расстроповку. Инвентарные 
петли-захваты вынимают из конусообразных отверстий после отцепки крюков. 
 
 
4.1.4 Требования к качеству работ 
 
Контроль качества работ по устройству стен должен осуществляться 
специальными службами, создаваемыми в строительной организации и 
оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую 
достоверность и полноту контроля. Контроль качества работ должен включать 
входной контроль рабочей документации, конструкций, материалов и 
оборудования; операционный контроль производства работ по устройству стен и 
приемочный контроль качества стен. Входной контроль: Предприятие-
изготовитель обязано сопровождать партию газобетонных блоков и кирпичей 
документом, удовлетворяющим качество, в котором указывается: - номер и дата 
выдачи документа; - наименование и адрес предприятия-изготовителя; - 
наименование и условные обозначения продукции; - номер партии и количество 
отгружаемой продукции; - данные о результатах испытаний по водопоглощению; - 
обозначение стандарта на блоки. Отклонения от установленных размеров блока не 
должны превышать на одном изделии, мм: - по длине ±3 - по высоте ±1 - по 
толщине ±2. 
Кирпич, применяемый для каменной кладки, должен соответствовать ГОСТу 
на данный строительный материал. После доставки кирпича на этаж, так же в 
процессе кладки каменщик должен проверить качество материала и выполненных 
работ.  
Размеры кирпича не должны превышать на одном изделии: 
-по длине 4 мм;  
-по ширине3 мм;  
-по толщине 2 мм (кирпич лицевой), 3 мм (кирпич рядовой).  
Отклонения от плоскости граней изделий и перпендикулярности смежных 
граней не допускается более 3 мм.  
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Что не допускается во внешнем виде изделий, в их размерах приведено в 
таблица 4.1. 
 
Таблица 4.1 – Дефекты внешнего вида изделий  
Вид дефекта Значения 
Лицевые изделия Рядовые изделия 
Отбитости углов 
глубиной более 15 мм, 
шт. 
Не допускается 2 
Отбитости углов 
глубиной от 3 до 15 мм, 
шт. 
1 4 
Отбитости ребер 
глубиной более 3 мм и 
длиной более 15 мм, шт. 
Не допускается 2 
Отбитости ребер 
глубиной более 3 мм и 
длиной от 3 до 15 мм, 
шт. 
1 4 
Отдельные посечки 
суммарной длиной до, 
мм 
40 Не регламентируется 
Трещины, шт. Не допускается 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.5 Потребность в материально-технических ресурсах 
 
Технологическое оборудование и машины; необходимая оснастка, инвентарь, 
инструменты; перечень материалов и изделий показаны в таблице 4.3, 4.4. 
Таблица 4.3 – Машины и технологическое оборудование 
Наименование 
технологического 
процесса 
Наименование машины, 
технологического 
оборудования, тип, марка 
Основная 
техническая 
характеристика, 
параметр 
Количество 
 
Разгрузка монтаж и 
подача 
строительных 
конструкций 
КС-55713-1 Q=25т 1 
Приготовление 
раствора для 
заделки стыков и 
швов 
Бетонорастворосмеситель 
СБР-200 
V=0.28м3 1 
 Компрессор ДК-6 - 1 
 Шлифовальная машина 
Makita GA4530 
- 1 
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Таблица 4.4– Технологическая оснастка, инструмент, инвентарь и 
приспособления 
Наименование 
технологического 
процесса 
 
Наименование 
инструмента, тип 
 
Основная 
техническая 
характеристика 
 
Количество 
 
Ручной инструмент 
Кирпичная кладка и 
кладка из блоков 
Лопата растворная 
ЛР 
240х270мм 1 
Кельма КБ1 m=0,37кг 1 
Молоток-кирочка 
МКИ2 
m=0,6кг 1 
Молоток 
плотницкий МПЛ 
- 1 
Лом гвоздодер ЛГ-
16 
l=1000 1 
 Правило дюролевое 
ИР-286 
25х90х1200 2 
Укладка плит 
перекрытия 
Монтажный лом - 1 
Инвентарь 
 Бункер V=1,5м3 1 
 Ведро 
металлическое 
V=15л 1 
 Емкость для воды V=7м3 1 
 Ящик растворный V=0,25м3 1 
 Лестница 
приставная 
- 2 
Средства измерения  и контроля 
 Нивелир НВ-1 - 1 
 Рулетка 
строительная 
- 1 
 Рулетка 
строительная 
- 1 
 Метр металлический 
ШР-3 
l=1м 1 
 Отвес строительный 
QT-400 
m=0,4кг 1 
Средства защиты 
 Каска строительная - По количеству 
работающих 
 Спецодежда - По количеству 
работающих 
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4.1.6 Подбор подъемно-транспортного оборудования 
 
Кран подбирается по массе наиболее тяжелого элемента. Им является плита 
перекрытия ПК 36-15-6 Aт800 (m= 1640 кг). 
Необходимо подобрать кран для подачи плит перекрытия в здание с 
отметкой верха +9,7 м, форма здания квадратная, размеры в осях 6х6 м.  
Для строповки элемента используется строп 4СК10-4 (m=0,08985т, hг=4м). 
Определяем монтажные характеристики: 
Определяем монтажную массу по формуле 
Мм = Мэ + Мг = 1,64+ 0,089 = 1,73 т, 
где , Мэ – масса наиболее тяжелого элемента (плита ПК 36-15-6 Aт800), т;  
Мг – масса грузозахватного устройства, т. 
Определяем монтажную высоту подъема крюка по формуле 
Нк = h0 + hз + hэ + hг = 9,7 + 0,5 + 0,22+ 4,0= 14,42 м, 
где, h0 – высота здания, м;  
hз – запас по высоте, м;  
hэ – высота элемента, м;  
hг – высота грузозахватного устройства, м. 
Принимаем автомобильный кран КС-55713-1 со стрелой 13,7 м. 
Вылет максимальный стрелы –12,0 м. 
Вылет минимальный крюка – 4,0 м. 
Грузоподъёмность – 25 т. 
Грузоподъемность при максимальном вылете – 2,49 т.  
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Рисунок 4.1– Рабочие параметры крана КС-55713-1 
 
4.1.7 Составление калькуляции трудовых затрат и заработной платы 
 
Целью составления калькуляции является определение трудоемкости работ и 
затрат на заработную плату при монтаже отдельных элементов и комплекса работ 
по монтажу конструкций в целом. Калькуляция приведена в таблице 4.5. 
  
60 
 
Таблица 4.5– Калькуляция трудовых затрат  и машинного времени  
Обосно
вание 
ЕНиР Наименование работ 
Объем работ 
Состав звена 
На ед.изм. Объем работ 
Ед. 
изм. 
Количе
ство 
Норма 
времени 
чел-час 
Расце
нка 
Трудое
мкость, 
чел-час 
Сумма, 
руб. 
Е1-6 
Т2 п.23 
Подача грузов до 
3,5 т стреловыми 
кранами  
100 т 0,2 Машинист 
6р.-1 
Такелажник 
2р.-2 
1,9 
3,8 
2,01 
2,43 
0,38 
0,76 
0,4 
0,48 
Е3-6, 
т.2,7г 
Кладка стен из 
бетонных камней 
м3 65 Каменщик 4р-
1, 3р-1 
1,8 1,34 117 87,1 
Е3-3, 
т.3 
Кирпичная кладка 
стен в 1 кирпич 
м3 1,35 Каменщик 4р-
1, 3р-1 
3,7 2,59 4,99 3,49 
Е3-12 Кирпичная кладка 
стен в ½ кирпича 
м2 6 Каменщик 4р-
1, 3р-1 
0,51 0,365 3,06 2,19 
Е3-20 
т. 2 п.3. 
Установка и 
разборка 
инвентарных 
подмостей 
10м3
клад
ки 
7 Машинист 
6р.-1 
Плотник 4р.-1 
Плотник 2р.-1 
0,93 
0,245 
0,64 
0,31 
6,51 
1,71 
 
4,48 
2,17 
Е1-5 
Т2 
П.2 
Выгрузка 
перемычек до 1т. 
100т 0,01 Машинист 
6р.-1 
Монтажник 
конструкций 
3р., 4р.-1 
12 
6,47 
7,68 
6,1 
0,12 
0,06 
0,077 
0,061 
Е3-16 
п.2 
Укладка брусков 
перемычек 
1 
прое
м 
5 Машинист 
6р.-1 
Монтажник 
конструкций 
3р., 4р.-1 
0,66 
0,2 
 
 
0,47 
0,22 
3,3 
1 
2,35 
1,1 
Е4-1-
7,а,б 3 
Укладка плит 
перекрытия 
площадью до 10 м2 
шт. 18 Монтажник 
4р-1,3р-2,2р-1, 
Машинист 6р-
1 
0,72 
0,18 
0,509 
0,191 
12,96 
3,24 
9,12 
3,44 
Итого: 155,09  
 
 
4.1.8 Техника безопасности и охрана труда 
 
К строительно-монтажным работам допускаются лица не моложе 18 лет, 
имеющие соответствующую квалификацию, прошедшие медицинский осмотр, 
прошедшие первичный инструктаж на рабочем месте по технике безопасности, 
стажировку и допущенные к выполнению работ в качестве сварщика, плотника, 
арматурщика и бетонщика. 
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Все рабочие должны быть обучены безопасным методам производства работ, 
а стропальщики и сварщики должны иметь удостоверение. 
Все, кто находится на строительной площадке, должны носить защитные 
каски по ГОСТ 12.4.011-75. Рабочие и ИТР без защитных касок и других 
необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не 
допускаются. Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии 
на территорию строительной площадки, на рабочие места, в производственные и 
санитарно-бытовые помещения запрещается. 
Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях 
на высоте более 1,3 м и на расстояние менее 2 м от границы перепада по высоте, 
должны быть ограждены предохранительным защитным ограждением, а при 
расстоянии более 2 м - сигнальными ограждениями, соответствующими 
требованиями ГОСТов. 
Производство работ на высоте следует выполнять с использованием 
предохранительных поясов по ГОСТ 12.4.089-86 и канатов страховочных по ГОСТ 
12.3.107-83. 
Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила 
(перекрытия) должны ограждаться, если расстояние от уровня настила до нижнего 
проема менее 0,7 м. 
При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10° работающие на 
открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должны быть обеспечены 
помещениями для обогрева. 
В зимнее время необходимо очищать рабочие места и подходы к ним от 
снега и наледи. 
Человек, несущий ответственный за безопасное производство работ краном, 
должен проверить исправность такелажа, приспособлений, подмостей и прочего 
погрузочно-разгрузочного инвентаря, а также разъяснить работникам их 
обязанности, последовательность выполнения операций, значения подаваемых 
сигналов и свойств материалов, поданных к погрузке (разгрузке). 
Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также перечень 
грузов, которые перемещаются краном, с указанием их массы должны быть 
выданы на руки стропальщикам и машинистам кранов и вывешены в местах 
производства работ. 
Для строповки груза на крюк грузоподъемной машины должны назначаться 
стропальщики, обученные и аттестованные по профессии стропальщика в порядке, 
установленном Ростехнадзором России. 
Способы строповки грузов должны исключать возможность падения или 
скольжения застропованного груза. 
До того, как приступят к работам на машинах, руководитель работ должен 
определить схему движения и место установки машин, места и способы зануления 
(заземления) машин, имеющие электропривод, указать способы взаимодействия и 
сигнализации машиниста (оператора) с рабочим-сигнальщиком, обслуживающим 
машину, определить (при необходимости) место нахождения сигнальщика, а также 
обеспечить надлежащие освещение рабочей зоны. Если  машинист, управляющей 
машиной, имеет плохую обзорность рабочего пространства или не видит рабочего 
(специально выделенного сигнальщика), подающего ему сигналы, между 
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машинистом и сигнальщиком необходимо установить двухстороннюю радиосвязь 
или телефонную связь. Использование промежуточных сигнальщиков для 
передачи сигналов машинисту не допускается. 
Поднимаемые грузы или монтируемые элементы следует поднимать плавно, 
без рывков, раскачивания и вращения. 
Поднимать грузы или конструкции следует в 2 приема: сначала на высоту 20-
30 см, а затем необходимо проверить на сколько надежна строповка, только после 
этого можно проводить подъем. 
Нахождение людей и производство каких-либо работ под поднимаемым 
грузом или монтируемыми элементами до установки их в проектное положение и 
закрепления запрещается. 
Не допускается пребывание людей на элементах конструкций и 
оборудования во время их подъема или перемещения. 
Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы 
конструкций и оборудования на весу. 
Категорически нельзя производить работы на высоте в открытых местах при 
скорости ветра 15 м/с и более, при гололедице, грозе или тумане, исключающем 
видимость в пределах фронта работ. Работы по перемещению и установке 
вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой парусностью 
следует прекращать при скорости ветра 10 м/с и более. 
Применяемые инструменты, грузозахватные приспособления для временного 
крепления конструкций должны быть исправны и соответствовать ГОСТ 12.2.012-
75. 
 
 
4.1.9 Технико-экономические показатели 
 
Критериями технологической карты являются технико-экономические 
показатели. 
Таблица с ТЭП представлена в графической части. 
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5. Организация строительного производства 
5.1 Объектный строительный генеральный план на период возведения 
надземной части 
5.1.1 Область применения стройгенплана 
 
Объектный строительный генеральный план разработан на проект 
«Двухэтажный индивидуальный жилой дом с мансардой из блоков Сибит в 
г.Красноярске» на основной период строительства, согласно рекомендациям и 
требованиям СП «Организация строительства». Организационно-технологические 
и технические решения соответствуют нормам как экологическим и 
противопожарным, так и нормам по охране труда, а так же другим нормам, 
соблюдаемым на территории Российской федерации. Соблюдение норм 
обеспечивает планомерную, ритмичную работу на строительной площадке.  
 
 
5.1.2  Продолжительность строительства 
 
Расчет продолжительности строительства  выполнен в соответствии со СНиП 
1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 
предприятий, зданий и сооружений», раздел З. «Непроизводственное 
строительство», п.1 Жилые здания. 
За расчетную единицу принимается двухэтажное кирпичное жилое здание, 
взятое за аналог,  общая площадь  которого 250 м2, составляет  5,5 месяцев.  Общая 
площадь рассматриваемого нами здания 133 м2. 
Продолжительность строительства определяется методом экстраполяции: 
1) Доля уменьшения мощности: 250−113250 ∙ 100% = 55 %, 
2) Уменьшение продолжительности: 
55 ∙ 0,3 = 16,5 %, 
3) Продолжительность строительства объекта: 5,5(100−16,5)100 = 4,59 ≈ 5,0 мес. 
Таким образом продолжительность строительства объекта составляет 5 
месяцев, включая 1 месяц подготовительного периода. 
 
 
5.1.3 Подбор грузоподъемных механизмов 
 
Согласно п. 4.1.6 подобран автомобильный кран КС-55713-1 со стрелой 13,7 
м. 
Вылет максимальный стрелы –12,0 м. 
Вылет минимальный крюка – 4,0 м. 
Грузоподъёмность – 25 т. 
Грузоподъемность при максимальном вылете – 2,49 т.  
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5.2.4 Привязка грузоподъемных механизмов к строящемуся зданию 
 
Установку кранов у зданий и сооружений производят, соблюдая безопасное 
расстояние между зданием и краном (с учетом радиуса поворотной платформы). 
Радиус поворотное платформы составляет 3,4 м. Минимальное расстояние от 
поворотной платформы до здания, а также от стрелы крана до здания принимаем 
1,0 м. Поперечную привязку крана выполним, используя графический метод. 
Принимаем расстояние от края здания до оси крана равное 4,7 м. 
 
5.2.5 Определение зон действия грузоподъемных механизмов 
 
При размещении строительного крана необходимо выявить опасную для 
людей зону, в радиусе которой могут постоянно действовать опасные 
производственные факторы.  
К зонам постоянно действующих производственных факторов, связанных с 
работой монтажных кранов, относятся места, где происходит перемещение грузов. 
Эта зона ограждается защитными ограждениями по ГОСТ 23407-78.  
Для безопасного ведения работ, действующие нормативы предусматривают 
зоны: монтажную зону, рабочую зону работы крана, опасную зону работы крана, 
опасную зону дорог. 
1. Монтажная зона 
Радиус монтажной зоны вокруг здания определяется по формуле 
 
Rмз=Lг+Lотл=3,5+1,5=4 м, 
 
где Lг – наибольший габарит груза, падение которого возможно (щит подмости), м; 
Lотл – расстояние отлета при падении груза со здания, м (по Рисунку 15 РД11-
06-2007). 
2. Рабочая зона (зона обслуживания крана) 
 
Rрз=8,5 м. 
 
3. Опасная зона 
Радиус опасной зоны вокруг здания определяется по формуле 
 
Rоп= Rрз +0,5·Вг+ Lг+ Lотл=8,5+0,5·1,5+5,6+3,5=18,35 м, 
 
где Вг – ширина перемещаемого груза (плита перекрытия), м; 
Lотл – расстояние отлета при падении груза при перемещении его краном 
(плита перекрытия) , м (по рисунку 15 РД11-06-2007). 
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5.2.6 Потребность строительства в кадрах. Расчет потребности  и подбор 
временных административных, жилых, хозяйственных и культурно-бытовых 
зданий 
 
Число работников определили исходя из плана производства работ и графика 
движения рабочих кадров, из опыта проектирования принимаем количество 
рабочих равное 10 человек (2 бригады). 
Удельный вес различных категорий работающих ориентировочно 
принимают: 
Рабочие – 85% 
ИТР – 12% 
МОП, ПСО – 3% 
В том числе в наиболее многочисленную смену количество рабочих – 70%, 
все остальные категории – 80%. 
Для ориентировочных расчетов принимаем: 
Количество рабочих – 10 чел. (85%); 
ИТР и служащие –2 чел. (12%); 
Пожарно-сторожевая охрана – 1 чел. (3%); 
Количество работающих определяется: 
Nобщ = 10 + 2 + 1 = 13 чел. 
Определим максимальную численность работающих в наиболее 
многочисленную смену из расчета:
 рабочие – 70% от Nmax; 
ИТР и служащие – 80% от Nитр; 
МОП и пожарно-сторожевая охрана – 80% от Nмоп. 
Nmaxсм = 0,7 ∙ Nmax = 0,7 ∙ 10 = 7 чел.; 
NИТРсм = 0,8 ∙ NИТР = 0,8 ∙ 2 = 1 чел.; 
NМОП,ПСОсм = 0,8 ∙ NМОП,ПСО = 0,8 ∙ 1 = 1 чел. 
Тогда ∑Nсм = 7 + 1 + 1 = 9 чел. 
На основании полученных данных рассчитаем и подберем временные здания. 
Временными зданиями называются надземные подсобно-вспомогательные и 
обслуживающие объекты. Они необходимы для обеспечения производства строи-
тельно-монтажных работ. 
Требуемые на период строительства площади временных помещений (F) 
определяют по формуле 
Fтр = N ∙ Fн, 
где N - численность рабочих (работающих), чел.; при расчете площади гардеробных N 
- списочный состав рабочих во все смены суток; столовой - общая численность 
работающих на стройке, включая ИТР, служащих, ПСО и др.; для всех других 
помещений N - максимальное количество рабочих, занятых в наиболее загруженную 
смену;  
Fн - норма площади на одного рабочего (работающего), м. 
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Таблица 5.3– Расчет площадей временных административно-бытовых зданий 
Временные 
здания Назначение 
Ед. 
изм. 
Норматив
н. 
площ. 
N, чел Fтр, м2 
Гардеробная Переодевание, хранение уличной одежды и спецодежды м
2
 0,9/1чел 9 8,1 
Душевая Санитарно-гигиеническое обслуживание рабочих м
2
 0,43/1чел 9 3,87 
Туалет Санитарно-гигиеническое обслуживание рабочих м
2
 0,07/1чел 9 0,63 
Сушильня Сушка спецодежды и спецобуви м2 0,2/1чел 9 1,8 
Столовая Обеспечение рабочих горячим питанием м
2
 0,6/1чел 13 7,8 
Прорабская Размещение административно-технического персонала м
2
 4,8м2/1чел 2 9,6 
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Таблица 5.4– Подбор инвентарных зданий для бытового городка 
Назначение 
инвентарного 
здания 
Требуемая 
площадь, 
м2 
Принятый тип 
здания (шифр) Размеры 
Полезная 
площадь 
инвентарного 
здания, м2 
Число 
инвентарных 
зданий 
Гардеробная 8,1 ЛВ-157 2,4х4 9 1 
Душевая, 
сушильня 5,67 Э420-01 2,1х3,8 7,9 1 
Туалет 0,63 
Туалетная 
кабина 
«Пластен-Р» 
 1,3 1 
Столовая 7,8 Э420-01 2,1х3,8 7,9 1 
Прорабская 9,6 5055-21 2,7х6 14,5 1 
 
5.2.7 Определение требуемых площадей складов и хозяйства на 
строительной площадке 
 
Определим необходимый запас материалов по формуле 
Pскл = РобщТ ∙ Тн ∙ К1 ∙ К2, 
где Робщ – количество материалов, деталей и конструкций, требуемых для 
выполнения плана строительства на расчетный период; 
Т –продолжительность расчетного периода по календарному плану в днях; 
Тн – норма запаса материала в днях; 
К1 – коэффициент неравномерности поступления материалов на склад, 
принимаем К1=1,1; 
К2 – коэффициент неравномерности производственного потребления 
материала в течение расчетного периода, принимаем К2=1,3. 
Таблица 5.3 - Количество строительных материалов, конструкций, изделий 
№ Материалы, конструкции, изделия Ед.изм. Кол-во 
1 Кирпич, блоки тыс.штук 10 
2 Плиты перекрытия м3 30 
3 Оконные и дверные блоки м2 100 
 
Таблица 5.4 – Необходимый запас строительных материалов 
№ Материалы, конструкции, изделия Тн, дн Т, дн Pскл 
1 Кирпич, блоки, тыс.штук 8 8 14,3 
2 Плиты перекрытия, м3 2 2 42,9 
3 Оконные и дверные блоки, м2 3 3 143 
 
Найдем полезную площадь складов по формуле 
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F=P/V,  
    где Р– общее количество хранимого на складе материала; 
V – количество материала, укладываемого на 1м2 площади склада. 
− кирпич, блоки в поддонах (открытый способ хранения) 
F=14,3/0,7=20,4 м2 
− плиты перекрытия (открытый способ хранения) 
F=42,9/20=2,15 м2 
− оконные и дверные блоки (закрытый способ хранения) 
F=143/20=7,15 м2 
Найдем общую площадь складов по формуле 
S=F/β 
где β – коэффициент использования склада, характеризующий отношение 
полезной площади к общей (для закрытых складов 0,6-0,7) 
Итого площадь открытых складов –25 м2 
Итого площадь закрытых складов – 10 м2 
ИТОГО: 35 м2 
 
 
5.2.8 Расчет автомобильного транспорта 
 
Необходимое количество единиц автотранспорта в сутки (Ni) по заданному 
расстоянию перевозки по определённому маршруту находят по формуле 𝑁𝑁𝑖𝑖 = 𝑄𝑄𝑖𝑖∙𝑡𝑡ц𝑇𝑇𝑖𝑖∙𝑞𝑞тр∙𝑇𝑇см∙𝐾𝐾см,                                                                                                
где Qi– общее количество данного груза, перевозимого за расчётный период, т;  
tц – продолжительность цикла работы транспортной единицы, ч; 
Тi – продолжительность потребления данного вида груза, дн.; 
gтр – полезная грузоподъёмность транспорта, т; 
Тсм – сменная продолжительность работы транспорта, равная 8 ч; 
Ксм – коэффициент сменной работы транспорта. 
Продолжительность цикла транспортировки груза: 𝑡𝑡ц = 𝑡𝑡пр + 2 ∙ 𝑙𝑙𝑣𝑣 + 𝑡𝑡м,                                                                                          
где tпр – продолжительность погрузки и выгрузки, ч, согласно нормам в 
зависимости от вида и веса груза и грузоподъёмности автотранспорта; 
l – расстояние перевозки в один конец, км; 
v – средняя скорость передвижения автотранспорта, км/ч; 
tм– период маневрирования транспорта во время погрузки и выгрузки, ч. 
 
Для кирпича, блоков: 
tц = 0,17 + 2 ∙ 2540 + 0,05 = 1,47ч  
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𝑁𝑁𝑖𝑖 = 35 ∙ 1,47
8 ∙ 2,5 ∙ 8 ∙ 1 = 0,32 шт. = 1 шт. 
Итого: 1 автомобиль 
 
5.2.9 Потребность строительства в электрической энергии 
 
Определим потребителей электричества на площадке 
− силовое оборудование; 
− наружное освещение; 
− внутреннее освещение. 
Для обеспечения данной площадки электричеством в необходимом 
количестве, решено установить временную трансформаторную подстанцию. 
Рассчитаем мощность, необходимую для обеспечения строительной 
площадки электричеством по формуле Р = 𝛼𝛼 ∙ (∑ К1∙Рс𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑 + ∑ К2∙Рт𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜑𝜑 + ∑К3 ∙ Росв + ∑К4 ∙ Рн),  
где Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт; 
α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий от ее 
протяженности (1,05-1,1); 
К1, К2, К3, К4 – коэффициенты спроса, определяемые числом потребителей и 
несовпадением времени их работы; 
Рс – мощность силовых потребителей, кВт; 
Рт – мощность, требуемая для технологических нужд, кВт; 
Росв – мощность, требуемая для наружного освещения, кВт; 
cosφ – коэффициент мощности в сети, зависящий от характера нагрузки и 
числа потребителей. 
Таблица 5.6 – Расчет электроэнергии 
Наименование 
потребителей 
Ед. 
изм. Кол-во 
Удельная 
мощность на 
ед. 
измерения, 
кВт 
Коэффициент 
спроса Кc 
Требуемая 
мощность, 
кВт 
Силовые 
потребители:  
Сварочные аппараты 
Шт. 
1 2 0,35 0,7 
Шлифовальная 
машина Makita 
GA4530 
1 0,72 0,06 0,07 
Пила дисковая 1 1,8 0,06 1,7 
Перфоратор 1 1,5 0,06 1,4 
конторские и 
бытовые помещения Вт/м
2
 69,78 0,015 0,8 0,837 
душевые,уборные, 
сушильни Вт/м
2
 7,98 0,003 0,8 0,019 
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закрытые склады Вт/м2 10 0,015 0,8 0,12 
открытые склады Вт/м2 25 0,003 0,8 0,06 
Наружное 
освещение:  
территория 
строительства Вт/м
2
 3152,52 0,0002 1 0,63 
Итого 5,536 
 
Требуемое количество прожекторов для строительной площадки определим 
по формуле 
n =
P ∙ E ∙ S
Pл = 0,3 ∙ 2 ∙ 3152,521500 = 1,26 = 2 шт., 
где P – мощность прожектора, Вт/м2;  
E – освещенность, лк; 
S – площадь, подлежащая освещению, м2; 
Pл – мощность лампы прожектора, Вт/м2 
Принимаем для освещения строительной площадки 2 прожектора. 
В качестве источника электроэнергии принимаем районные сети высокого 
напряжения. В подготовительный период строительства сооружают ответвления от 
высоковольтной линии на трансформаторную подстанцию мощностью560кВт. 
Питание от сети производится с трансформацией тока до напряжения 220/380В. 
Схема электропитания принята радиальная. 
В качестве временных линий (ЛЭП) применяем воздушные линии 
электропередач. 
 
 
5.2.10 Потребность строительства во временном водоснабжении 
 
Вода на строительной площадке расходуется на производственные, 
хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды. 
Потребность в воде подсчитывают, исходя из принятых методов 
производства работ, объемов и сроков их выполнения. Расчет производят на 
период строительства с максимальным водопотреблением. 
Суммарный расход воды, л/с находим по формуле 
Qобщ = Qмаш + Qхоз.−быт. + Qпож, 
где Qмаш, Qхоз.−быт., Qпож – расход воды л/с, соответственно на 
охлаждение двигателей строительных машин, хозяйственно-бытовые и 
противопожарные нужды. 
Расход воды, л/с, на охлаждение двигателей строительных машин находим 
по формуле 
Qмаш = W ∙ q2 ∙ Кч/3600, 
где W – количество машин; 
q2 – норма удельного расхода воды, л, на соответствующий измеритель; 
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Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды в течение 
смены (суток) для данной группы потребителей. 𝑄𝑄маш = 5 ∙ 400 ∙ 23600 = 1,1 л/с. Расход воды на хозяйственно-бытовые нужны слагается из затрат на 
хозяйственно-питьевые потребности и душевые установки находим по формуле 
Qхоз−быт = Qхоз−пит + Qдуш 
Qхоз−пит = Nмакссм ∙ q3 ∙ Кч8∙3600 = 10∙25∙2,78∙3600 = 0,023 л/с, 
где Nмакссм  - максимальное количество работающих в смену, чел.; 
q3 - норма потребления воды, л, на 1 человека в смену;  Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды в течение 
смены (суток) для данной группы потребителей. 
Расход воды на душевые установки найдем по формуле 
Qдуш = Nмакссм ∙ q4 ∙ Кntдуш ∙ 3600 = 10 ∙ 30 ∙ 0,30,5∙3600 = 0,05 л/с, 
где q4 - норма удельного расхода воды на одного пользующегося душем, равная 30л; 
 Кn – коэффициент, учитывающий число пользующихся душем, принимаем 
0,3; 
tдуш – продолжительность пользования душем, принимаем 0,5ч. 
Тогда расход воды на хозяйственно-бытовые нужды составляет 
Qхоз−быт = 0,023 + 0,05 = 0,073 л/с. 
Расход воды на наружное пожаротушение, принимается в соответствии с 
установленными нормами. На объектах с площадью застройки до 10Га, расход 
воды составляет 20 л/с. 
Учитывая, что на один пожарный гидрант приходится 2 струи по 5л/сна 
каждую, устанавливаем на площадке 2 пожарных гидранта. Рядом с возводимым 
зданием и радом с бытовым городком. 
Найдем расчетный расход воды по формуле: 
Qрасч = Qпож + 0,5(Qмаш + Qхоз.−быт.) = 20 + 0,5 ∙ (1,1 + 0,073) = 20,58 л/с. 
По расчетному расходу воды определяем диаметр магистрального ввода 
временного водопровода: 
=D 63,25�Qрасчπ·ϑ =63,25� 20,583,14·1,2=147,8 м. 
где ν – скорость движения воды от 0,7 до 1,2 м/с  
По сортаменту  подбираем трубу диаметром 150 мм. Схема размещения 
временного водопровода   тупиковая. 
Пожарные гидранты размещаются на расстоянии не более 100м друг от 
друга. Пожарные гидранты рекомендуется размещать не ближе 5м,  и не далее 50м 
от объекта и 2м от  края дороги. 
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5.2.11 Проектирование временных дорог и проездов 
 
Для внутрипостроечных перевозок пользуется только автомобильный 
транспорт.  
Для подъезда к строительной площадке используются постоянные 
существующие дороги, на самой строительной площадке предусматриваются 
временные дороги. 
На въезде на стройплощадку необходимо установить схему движения 
транспортных средств. На схеме указываются расположение дорог, подъезды в 
зону действия механизмов, так же показывается путь к складам и бытовым 
помещениям.  
Между дорогой и складской площадкой необходимо выдержать расстояние 
равное 1 м.  
Ширина проезжей части однополосной дороги – 3,5 м. На участках дорог, где 
организовано одностороннее движение, в зоне выгрузки и складирования 
материалов ширина дороги увеличивается до 6 м, длина участка уширения 12-18 м.  
 
 
5.2.12 Мероприятия по охране труда и технике безопасности 
 
Основные требования по охране труда приведены с указанием ссылок на 
нормативные документы согласно СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 
При производстве строительно-монтажных работ следует руководствоваться 
указаниями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие 
указания» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть II. 
Строительное производство и другими правилами и нормативными документами 
по охране труда и технике безопасности, утвержденными и согласованными в 
установленном порядке органами государственного управления и надзора, в том 
числе Минстроем России. 
Грузоподъемные работы выполнять в соответствии с «Правилами устройства 
и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». 
На территории строительной площадки находятся только временные здания 
и сооружения. 
Монтаж временных сетей электроснабжения должен выполняться с 
соблюдением требований «Правил устройства электроустановок», 
«Электротехнические устройства», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть II. Строительное производство» и инструкциями по 
отдельным видам работ.  
Внутриплощадочные проходы и проезды, размещение и складирование 
конструкций, материалов, изделий, а также временных зданий (помещений) и 
сооружений, инженерных сетей, путей транспортирования оборудования и 
конструкций следует выполнять в соответствии стройгенплану с соблюдением 
требований СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие 
указания». 
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На территории строительства опасные для движения зоны следует ограждать 
или выставлять на их границах предупредительные знаки, должны быть 
установлены указатели проездов и проходов по ОДМ 218.6.014-2016 
«Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства 
дорожных работ». Скорость движения автотранспорта на строящемся объекте не 
должна превышать 10 км/ч, а на поворотах в рабочих зонах кранов 5 км/ч.  
Необходимо обеспечить строительную площадку освещением по ГОСТ 
12.1.046-2014 «Нормы освещения строительных площадок» (не менее 10лк), 
санитарно-бытовыми помещениями инвентарного типа с привозной питьевой 
водой в емкостях соответствующих всем санитарным нормам.  
Для оказания первой медицинской помощи строительные бригады должны 
быть снабжены на местах аптечками с набором необходимых медикаментов. 
Строительную площадку обеспечить мобильной связью. 
Все лица, находящиеся на строительной площадке и на рабочих местах при 
строительстве должны быть обеспечены защитными средствами в соответствии с 
отраслевыми нормами. 
Предприятием подрядчиком для работающих, должны быть созданы 
необходимые условия труда, питания и отдыха в соответствии с действующими 
нормами и характером выполняемых работ. 
Доставка рабочих до строительной площадки осуществляется 
автотранспортом застройщика (подрядчика). 
Все ИТР и рабочие должны быть обучены правилам техники безопасности. 
Конкретные и (или) особые мероприятия по технике безопасности, охране 
труда и пожарной безопасности должны быть указаны по видам в проекте 
производства работ. 
 
 
5.2.13 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсов 
 
Основным мероприятием, ограничивающим отрицательное воздействие на 
окружающую среду, является применение исключительно исправной техники, в 
которой отрегулированна топливной аппаратурой, обеспечивающей минимально 
возможный выброс углеводородных соединений, а также применение новой 
техники более совершенной в экологическом отношении и снабженной 
катализаторами выхлопных газов. Чтобы максимально уменьшить выбросы 
пылящихся материалов (при производстве земляных работ) рекомендовано 
производить их регулярный полив технической водой. 
При выполнении работ предусматривается выполнение мероприятий по 
охране окружающей природной среды на всех этапах производства работ: 
– строительство ведется частично по методу «с колес»; 
– проектом предусмотрено кратковременное складирование материалов и 
конструкций на территории строительной площадки; 
– не предусмотрена стоянка строительных машин, по окончании смены 
строительные машины возвращаются к месту постоянной дислокации, в гаражи 
предприятия подрядчика, где производится их мойка, ремонт и отстой; 
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– проектом не предусмотрен выпуск воды со стройплощадки 
непосредственно на склоны без надлежащей защиты от размыва; 
– оборудование под стационарными механизмами (электростанция, 
компрессорная и т.п.) специальных поддонов, исключающих попадание топлива и 
масел в грунт; 
– применение на стройплощадке контейнеров для сбора строительного 
мусора, а также биотуалетов, с регулярным вывозом стоков в очистные 
сооружения; 
– проезд строительной техники только по установленным проездам; 
– заправка строительной техники из автозаправщиков, оборудованных 
исправными заправочными пистолетами или на ближайших действующих АЗС; 
– вывоз контейнеров с бытовым мусором по мере их наполнения 
производится в места, специально отведенные для этих целей местным– ПТБО; 
– полив территории в летний период технической водой, для исключения 
образования пыли; 
– приготовление бетонов и растворов предусмотрено на стационарных БСУ, 
доставка их к месту укладки осуществляется автобетоносмесителями; 
– использование на строительстве исправных механизмов, исключающих 
загрязнение окружающей природной среды выхлопными газами (в объеме 
превышающим предельно-допустимые концентрации) и горюче-смазочными 
материалами, все машины и механизмы проходят регулярный контроль. 
Для вывоза строительного мусора проектом организации строительства, 
предусмотрено, использование мощностей полигона вторичных ресурсов (ПТБО). 
 
 
5.2.14 Расчет технико-экономических показателей стройгенплана 
Таблица 5.7 – Технико-экономические показатели 
Наименование Ед.изм. Кол-во 
Площадь территории строительной площадки м2 3152,52 
Площадь под постоянными сооружениями м2 47,06 
Площадь под временными сооружениями м2 77,6 
Площадь открытых складов м2 25 
Площадь закрытых складов м2 10 
Протяженность временных автодорог км 0,14 
Протяженность временных электросетей км 0,22 
Протяженность временных водопроводных сетей км 0,04 
Протяженность ограждения строительной площадки км 0,22 
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6 Экономика строительства 
6.1 Определение стоимости строительства на основе нормативов НЦС 
 
Для определения стоимости строительства двухэтажного индивидуального 
жилого дома с мансардой из блоков «Сибит» в г. Красноярске используем 
укрупненные нормативы цены строительства (НЦС).  Укрупненные нормативы 
цены строительства предназначены для определения потребности в финансовых 
ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции, 
оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные 
вложения, подготовки технико-экономических показателей в задании на 
проектирование, планирования инвестиций (капитальных вложений), иных целей, 
установленных законодательством Российской Федерации. Показатели НЦС 
рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2020 для базового района 
(Московская область). 
Сметный расчет составляется на основе МДС 81-02-12-2011. Учитывая 
функциональное назначение планируемого объекта строительства и его 
мощностные характеристики, для определения стоимости строительства выбираем 
норматив НЦС 81-02-01-2020 «Сборник № 01. Жилые здания» утвержденный 
приказом №909/пр Минстроя России от 30.12.2019 г. Стоимость благоустройства 
территории учитываем по НЦС 81-02-16-2020 «Малые архитектурные формы» 
утверждённому приказом Минстроя России №920/пр от 30.12.2019 и НСЦ 81-02-
17-2020 «Озеленение» приказ Минстроя России №908/пр от 30.12.2019. 
Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству объекта в 
региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением 
коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально-
климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления 
строительства по формуле:  
 СПР = ���НЦС𝑖𝑖𝑁𝑁𝑖𝑖=1 × 𝑀𝑀 × Кпер. × Кпер/зон × Крег. × КС� + Зр� × Ипр + НДС,         (6.1) 
 
где: НЦСi - используемый показатель государственного сметного норматива 
- укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для 
базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года; 
N - общее количество используемых показателей государственного сметного 
норматива - укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту 
для базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года; 
M - мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, 
количество мест, протяженность и т.д.); 
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И ПР - прогнозный индекс, определяемый в соответствии с МДС 81-02-12-2011 на основании индексов цен производителей по видам экономической 
деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемых для 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации; 
Кпер - коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к 
уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при расчете 
планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с привлечением 
средств федерального бюджета, определяемых на основании государственных 
сметных нормативов - нормативов цены строительства; величина указанных 
коэффициентов перехода ежегодно устанавливается приказами Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; 
Крег  - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 
осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в регионах 
Российской Федерации по отношению к базовому району (таблицы 2 и 3 общих 
указаний НЦС 81-02-01-2020); 
КС  - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации (п.34 общих указаний НЦС 81-02-
01-2020); 
Кпер/зон  - коэффициент, рассчитываемый при выполнении расчетов с 
использованием Показателей для частей территории субъектов Российской 
Федерации, которые определены нормативными правовыми актами высшего 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации как 
самостоятельные ценовые зоны для целей определения текущей стоимости 
строительных ресурсов, по виду объекта капитального строительства как 
отношение величины индекса изменения сметной стоимости строительно-
монтажных работ, рассчитанного для такой ценовой зоны и публикуемого 
Министерством, к величине индекса изменения сметной стоимости строительно-
монтажных работ рассчитанного для 1 ценовой зоны соответствующего субъекта 
Российской Федерации и публикуемого Министерством; Зр- дополнительные затраты, не предусмотренные в Показателях, 
определяемые по отдельному расчету. 
НДС - налог на добавленную стоимость.  
Значение прогнозного индекса-дефлятора вычисляется по формуле (6.2): 
 
И ПР = Ин.стр. / 100 × (100 + Ипл.п. − 100
2
) / 100,                                                      (6.2) 
 
где: Ин.стр. - индекс цен производителей по видам экономической 
деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемый для 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, от даты 
уровня цен, принятого в НЦС, до планируемой даты начала строительства, в 
процентах; 
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Ипл.п. - индекс цен производителей по видам экономической деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемый для прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации, на планируемую 
продолжительность строительства объекта в процентах. 
Подставим в формулу (6.2) значения индексов дефляторов согласно 
информации размещенной на сайте Министерства экономического развития РФ 
http://economy.gov.ru и вычислим значение прогнозного индекса-дефлятора. 
 
 
            И ПР = 102,3/ 100 × (100 + 105,6−1002 ) / 100 = 1,052                                             
(6.3) 
 
где: 102,3 – индекс цен производителей по видам экономической 
деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)» с 01.01.2020 по 
01.04.2020. 
105,6 – индекс, используемый для прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации, на планируемую продолжительность 
строительства с 01.04.2020 по 31.08.2020. 
Так как параметры объекта отличаются от указанного в таблице 01-01-001 
НЦС81-02-01-2020, то показатель рассчитываем согласно п.30 общих указаний 
НЦС путем интерполяции по формуле (6.4): 
 
           П В = ПС. -  (с − в) × П𝑐𝑐 − П𝑎𝑎𝑐𝑐 − 𝑎𝑎 ,                                                                                    (6.4) 
 
где:   П В – рассчитываемый показатель; Пc и Пa – пограничные показатели из таблицы 01-01-001 сборника НЦС 81-
02-01-2020, равные 41,75 тыс.руб. и 38,40 тыс.руб. соответственно; 
a и c – параметры для пограничных показателей из таблицы 95 и 434м2 
общей площади жилого дома соответственно; в – параметр для определяемого показателя, 113,35 м2 общей площади жилого 
дома. 
 Подставим значения в формулу (6.5) и определим требуемый 
показатель для проектируемого объекта: 
 
           П В = 41,75 -  (434 − 113,35) × 41,75 − 38,40
434 − 95 = 38,59 тыс. руб.                (6.5)   
 
78 
 
 Полученные в (6.3), (6.4), (6.5) значения используем в таблице 6.1 для 
расчета стоимости строительства жилого дома. 
Расчет стоимости строительства сведем в таблицу 6.1 
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Таблица 6.1 – Прогнозная стоимость строительства «Двухэтажный индивидуальный жилой дом с мансардой из блоков 
«Сибит» в г.Красноярске» 
№ 
п/
п 
Наименование 
показателя Обоснование Ед.изм. Кол. 
Стоимость ед. изм. по состоянию на 
01.01.2020, тыс. руб. 
Стоимость 
в текущем 
(прогнозно
м) уровне, 
тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 
1 
Жилые здания 
усадебного типа 
(прим. таунхаусы) 
НЦС 81-02-01-2020, 
табл. 01-01-001, 
расценка 01-01-001-
01 (нормативная цена 
учтена согласно 
формуле (6.4)) 
1 м2 
общей 
площад
и  
113,35 38,59 4 374,18 
2 
Коэффициент на 
сейсмичность 
НЦС 81-02-01-2020 
п.34 общих указаний 
(сейсмичность 6 
баллов) 
  1  
3 Поправочные 
коэффициенты  
  
        
3.1 Поправочный 
коэффициент перехода 
от базового района 
(Московская область) 
к ТЕР Красноярского 
края (1 зона. 
Красноярский край) 
Кпер. 
НЦС 81-02-01-2020, 
Таблица 1 
«Красноярский край» 
    0,93   
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№ 
п/
п 
Наименование 
показателя Обоснование Ед.изм. Кол. 
Стоимость ед. изм. по состоянию на 
01.01.2020, тыс. руб. 
Стоимость 
в текущем 
(прогнозно
м) уровне, 
тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 
3.2 Поправочный 
коэффициент перехода 
от базового района 
(Московская область) 
к ТЕР Красноярского 
края (1 зона. 
Красноярский край) 
Кпер./зон 
НЦС 81-02-01-2020, 
П.40 общих 
указаний. (г. 
Красноярк 1 зона 
Красноярского края)     1,00   
3.3 Регионально-
климатический 
коэффициент Крег1. 
НЦС 81-02-01-2020, 
Таблица 2 п.24д 
«Красноярский край» 
    1,03   
3.4 Коэффициент, 
учитывающий 
выполнение 
мероприятий по 
снегоборьбе Крег2. 
НЦС 81-02-01-2020, 
Таблица 3 (V 
температурная зона)     1,00   
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№ 
п/
п 
Наименование 
показателя Обоснование Ед.изм. Кол. 
Стоимость ед. изм. по состоянию на 
01.01.2020, тыс. руб. 
Стоимость 
в текущем 
(прогнозно
м) уровне, 
тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 
4 Стоимость 
индивидуального 
жилого дома общей 
площадью 113,35 м2 с 
учетом сейсмичности, 
территориальных и 
регионально-
климатических 
условий 
  
  4374,18х0,93х1,00х1,03х1,00 4 190,03 
5 Элементы 
благоустройства 
 
    
5.1 
Освещение 
НЦС 81-02-16-2020, 
таб. 16-07-004, 
расценка 16-07-004-
01 
100 м2 
террито
рии 
0,42 69,57 29,22 
5.3 Ограждения по 
металлическим 
столбам сетчатых 
НСЦ 81-02-16-2020, 
таб. 16-05-003, 
расценка 16-05-003-
01 
100 м.п. 0,32 302,03 96,65 
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№ 
п/
п 
Наименование 
показателя Обоснование Ед.изм. Кол. 
Стоимость ед. изм. по состоянию на 
01.01.2020, тыс. руб. 
Стоимость 
в текущем 
(прогнозно
м) уровне, 
тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 
 Итого стоимость 
благоустройства по 
НСЦ 81-02-16-2020 с 
учетом 
территориальных и 
регионально-
климатических 
условий согласно 
формуле п.33 общих 
указаний сборника 
Кпер. = 0,99 (таб.7 
НСЦ81-02-16-2020) 
Кпер./зон = 1 
п.33 общих указаний 
НСЦ81-02-16-2020 
Крег1. = 1,01 
таб.8 п.24 НСЦ81-02-
16-2020 
Крег2. = 1,00 
П.27 таб.9 НСЦ81-
02-16-2020 
  
С = ��НЦС𝑖𝑖 × М × Кпер × Кпер/зон
× Крег × Кс�� С = [((29,22 + 96,65) × 0,99 × 1 × 1,01
× 1)] 
 
125,86 
5.4  Озеленение 
придомовых 
территорий с 
площадью газонов 
30% от общей 
площади территории 
НСЦ 81-02-17-2017, 
таб. 17-01-002, 
расценка 17-01-002-
01 
100 м2 
террито
рии 
0,42 125,27 52,61 
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№ 
п/
п 
Наименование 
показателя Обоснование Ед.изм. Кол. 
Стоимость ед. изм. по состоянию на 
01.01.2020, тыс. руб. 
Стоимость 
в текущем 
(прогнозно
м) уровне, 
тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 
 Итого стоимость 
благоустройства по 
НСЦ 81-02-17-2020 с 
учетом 
территориальных и 
регионально-
климатических 
условий согласно 
формуле п.22 общих 
указаний сборника 
Кпер. = 0,99 (таб.2 
НСЦ81-02-07-2020 и 
таб. НСЦ81-02-16-
2020) 
Кпер./зон = 1 
п.22 общих указаний 
НСЦ81-02-07-2020 
 
    
С = ��НЦС𝑖𝑖 × М × Кпер × Кпер/зон�� С = [(52,61 × 0,99 × 1)] 
 
  
52,08 
  
6 Стоимость 
строительства с 
учетом сейсмичности, 
территориальных и 
регионально-
климатических 
условий и стоимости 
благоустройства 
  
    4190,03+125,86+52,08   4 367,97 
 
Продолжительность 
строительства 
СНиП 1.04.03-85 
часть II 
 раздел 3, п.1 
 Раздел 5 ОСП п.5.1.2 
данной работы 
 
мес. 5   
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№ 
п/
п 
Наименование 
показателя Обоснование Ед.изм. Кол. 
Стоимость ед. изм. по состоянию на 
01.01.2020, тыс. руб. 
Стоимость 
в текущем 
(прогнозно
м) уровне, 
тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 
 Начало строительства 01.04.2020     
 Окончание 
строительства 
31.08.2020 
    
7 Расчет индекса-
дефлятора на 
основании показателей 
Минэкономразвития 
России по строке 
«Капитальные 
вложения 
(инвестиции)» : Ин.стр. 
с  
с 01.01.2020 по 
01.04.2020 = 102,3% 
Ипл.п. с 01.04.2020 по 
31.08.2020 = 105,6%  
Информация 
Министерства 
экономического 
развития Российской 
Федерации  
  1,052  
8 Всего стоимость 
строительства с учетом 
сроков строительства 
    4 595,10 
9 НДС  % 20  919,02 
10 Всего с НДС     5 514,12 
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Прогнозная стоимость строительства двухэтажного индивидуального 
жилого дома в г.Крансоярске по НЦС составляет – 5 514,12 тыс.руб. 
Указанная сумма включает в себя стоимость следующих видов работ и 
затрат: общестроительные работы; санитарно-технические работы; 
электромонтажные работы; работы по устройству связи, сигнализации и 
систем безопасности; работы по монтажу инженерного и технологического 
оборудования; пусконаладочные работы; затраты на строительство 
временных зданий и сооружений;  дополнительные затраты при 
производстве строительно-монтажных работ в зимнее время; затраты 
связанные с проведением строительного контроля; затраты на проектные и 
изыскательские работы, экспертизу проектной документации, резерв средств 
на непредвиденные работы и затраты. 
 
 
6.2 Составление локального сметного расчета на возведение 
надземной части индивидуального жилого дома  
 
В ходе выполнения раздела «Экономика» выпускной 
квалификационной работы бакалавра составим локальный сметный расчет на 
основании технологической карты на возведение надземной части 
двухэтажного индивидуального жилого дома в г. Красноярске. 
Локальный сметный расчет составлен базисно – индексным методом, в 
программном комплексе Гранд – смета, с использованием ТЕР 
(Территориальных единичных расценок) в редакции 2010г., введенных в 
действие приказом Минстроя Красноярского края от 12.11.2010 № О-237 и 
территориального сборника сметных цен (ТСЦ), так как строительство 
объекта планируется на территории Красноярского края.                      
Пересчет сметной стоимости работ в текущий уровень цен на 1 квартал 
2020г. из базисного уровня цен производится путем применения индексов по 
статьям затрат для 1-ой зоны Красноярского края г. Красноярск «Жилые 
дома. Кирпичные»                   ОЗП = 27,34, ЭМ = 8,24, ЗПМ = 27,34, МАТ = 
5,98, согласно информационно-справочным материалам ИСМ 81-24-2020-01 
№1.(Приложение Е) 
Сметная документация составляется в соответствии с методическими 
положениями ценообразования с использованием сметных нормативов – 
МДС 81-35.2004, что обеспечивает обоснованность стоимости строительства. 
В локальном сметном расчете учтены лимитированные затраты: 
1. Временные здания и сооружения 1,1 % согласно приложению №1 
п.п. 4.1 к ГСН 81-05-01-2001 для жилых домов. 
2. Непредвиденные расходы в размере 2 % согласно МДС81-35.2004 п 
4.96. 
3. Согласно приложению 1, п.24.Д к ГСН 81-05-02-2007 для г. 
Красноярска продолжительность зимнего периода составляет с 10.10 по 
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20.04, т.к. возведение надземной части дома в основном не приходится на 
зимний период, то нормы производства работ в зимнее время не учитываем.  
4. НДС определяют в размере 20 % на суммарную сметную стоимость 
всех выполненных работ и затрат, включая лимитированные. 
Размеры накладных расходов и сметной прибыли определены согласно 
МДС81-33.2004 и МДС 81-25.2004 соответственно по видам 
общестроительных работ в процентах от фонда оплаты труда (ФОТ). 
 
 
6.2.1 Анализ локального сметного расчета на возведение надземной 
части индивидуального жилого дома 
 
На основании, разработанной в разделе «Технология строительного 
производства» технологической карты на возведение надземной части 
двухэтажного индивидуального жилого дома в г. Красноярске, составим 
локальный сметный расчет (Приложение Ж). 
Стоимость общестроительных работ согласно локальному сметному 
расчету составила в текущих ценах 1 391 082,71руб. Она показывает 
предварительную сумму денежных средств, необходимых для возведение 
надземной части здания в соответствии с проектными решениями. 
Трудоемкость производства работ составила 344,66 чел-час. Средства на 
оплату труда составили 108 631,67руб. 
Анализ локальных сметного расчета на общестроительные работы 
производим путем составления диаграмм по экономическим элементам и 
разделам локальной сметы. 
Таблица 6.2 - Структура локального сметного расчета на возведение 
надземной части жилого дома по разделам 
Разделы Сумма, руб. Удельный вес, % 
Наружные стены 898309,21 64,58 
Перемычки 2260,58 0,16 
Внутренние стены и перегородки 23898,54 1,72 
Перекрытия 199671,59 14,35 
Лимитированные затраты 35095,65 2,52 
НДС 231847,12 16,67 
Итого 1391082,71 100,00 
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На основании таблицы 6.1 строим диаграммы структуры локального 
сметного расчета по типовому распределению затрат по разделам расчета. 
 
Рисунок 6.2 – Диаграмма «Структура локального сметного расчета на 
возведение надземной части жилого дома по разделам локального сметного 
расчета» 
 
Из таблицы 6.2 и рисунка 6.2 видно, что наибольшая стоимость 
приходится на устройство наружных стен 64,58 %, а наименьшая стоимость 
приходится на устройство перемычек – 0,16 % от общей стоимости работ по 
возведению надземной части жилого дома. 
 
Рисунок 6.3 – Диаграмма «Структура локального сметного расчета на 
возведение надземной части жилого дома по разделам» 
 
Анализируя таблицу 6.2 и диаграмму на рисунке 6.3, делаем вывод, что 
наибольшую долю в стоимости локального сметного расчета занимает раздел 
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«Наружные стены» - 898 309,21руб., наименьшую долю – раздел 
«Перемычки» - 2 260,58 руб.  
В таблице 6.3 приведена структура сметной стоимости по 
экономическим элементам локального сметного расчета на 
общестроительные работы на возведение надземной части индивидуального 
жилого дома в г. Красноярске. 
Таблица 6.3 – Структура локального сметного расчета на 
общестроительные работы по возведению надземной части здания 
Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 
Прямые затраты всего: 902666,45 64,89 
В том числе: 
  материалы 769296,27 55,3 
эксплуатация машин 24738,51 1,78 
ОЗП 108631,67 7,81 
Накладные расходы 133786,13 9,62 
Сметная прибыль 87687,36 6,3 
Лимитированные затраты 35095,65 2,52 
НДС 231847,12 16,67 
Итого 1391082,71 100 
На основе таблицы 6.2 строим диаграммы структуры сметной 
стоимости общестроительных работ типовому распределению затрат и 
составных элементов.  
 
Рисунок 6.4 – Диаграмма «Структура локального сметного расчета на 
работы по возведению надземной части здания по составным элементам» 
 
По диаграмме (рис. 6.4) делаем вывод, что основные средства от 
стоимости работ приходиться на материалы 55,30 %, на эксплуатацию машин 
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приходиться наименьшее количество денежных средств 1,78% от общей 
стоимости работ возведению надземной части здания. 
 
Рисунок 6.5 – Диаграмма «Структура локального сметного расчета на работы 
по возведению надземной части жилого дома по составным элементам» 
 
Анализируя диаграмму (рис. 6.5) делаем вывод, что большая доля 
прямых затрат приходится на стоимость материалов – 769 296,27руб., а 
меньшая доля на эксплуатацию машин – 24 738,51 руб. 
 
6.3 Технико – экономические показатели объекта 
 
Технико-экономические показатели являются обоснованием 
технических, технологических, планировочных и конструктивных решений и 
составляют основу каждого проекта. Технико-экономические показатели 
служат основанием для решения вопроса о целесообразности строительства 
объекта при запроектированных параметрах и утверждения проектной 
документации для строительства. 
Технико – экономические показатели объекта сведем в таблицу 6.4 
Таблица 6.4 – Технико – экономические показатели объекта 
«Двухэтажный индивидуальный жилой дом из блоков «Сибит» в г. 
Красноярске » 
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Наименование показателей, единицы измерения Значени
е 
1. Объемно-планировочные показатели:  
Площадь застройки, м2 47,06 
Этажность, шт. 2 
Высота этажа, м 2,5 
Общая площадь, м2 113,35 
Жилая площадь, м2 30 
Строительный объем  544,65 
в том числе ниже отм. 0.000 69,58 
Планировочный коэффициент 0,26 
Объемный коэффициент 18,16 
2. Стоимостные показатели  
Сметная стоимость работ на устройство надземной 
части жилого дома, руб. 
1 391 
082,71 
Прогнозная стоимость строительства, всего, руб. (по 
НЦС) 
5 514 
120 
Прогнозная стоимость 1 м2 площади (общей) 38 535,2
4 
Прогнозная стоимость 1 м2 площади (жилой) 145 599,
00 
Прогнозная стоимость 1 м3 строительного объема 8 019,77 
3. Показатели трудовых затрат  
Трудоемкость производства работ по возведению 
надземной части жилого дома (чел-час) 
344,66 
Нормативная выработка на 1 чел.-ч (при возведение 
надземной части жилого дома) (руб/чел.-ч) 
4 036,10 
4. Прочие показатели проекта  
Продолжительность строительства, мес. 5 
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Планировочный коэффициент (Кпл) определяется отношением жилой 
площади (฀пол) к полезной (฀общ), зависит от внутренней планировки 
помещений: чем рациональнее соотношение жилой и вспомогательной 
площади, тем экономичнее проект:  Кпл = 𝑆𝑆пол𝑆𝑆общ = 30113,35
= 0,26                                                                                    (6.5) 
 
Объемный коэффициент (Коб) определяется отношением объема 
здания (฀стр) к полезной площади, зависит от общего объема здания:  
 Коб = 𝑉𝑉стр𝑆𝑆пол = 544,6530
= 18,16                                                                                   (6.6) 
 
Нормативная выработка на 1 чел-ч определяется по формуле 6.6:  
 𝐵𝐵 = 𝐶𝐶смрТЗОсм = 1391082,71344,66
= 4036,10                                                                   (6.7) 
 
где: Cсмр – стоимость строительно-монтажных работ по итогам сметы, 
руб.,  ТЗОсм – затраты труда основных рабочих по смете, чел.-ч. Эти коэффициенты являются относительными. Уменьшение этих 
показателей приводит к увеличению размеров жилой площади за счет 
вспомогательной, т.е. ухудшению бытовых условий проживания в таком 
здании. 
Полная прогнозная стоимость объекта составила 5 514 120 руб.  
Сметная стоимость работ по возведению надземной части жилого дома                          
– 1 391 082,71 руб. 
Прогнозная стоимость 1м2 общей площади составила 38 535,24 руб. 
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Заключение 
 
Задание бакалаврской работы  на тему «Двухэтажный индивидуальный 
жилой дом с мансардой из блоков «Сибит» в г.Красноярске» выполнено в 
полном объеме в соответствии с учебной программой и составляет 6 листов 
графической части  и  95  страниц пояснительной записки. Бакалаврская 
работа выполнена на основании литературы принимаемой в строительстве, 
целью которой  является создание наиболее современного и 
комфортабельного здания.  
В архитектурно-строительной части бакалаврской работы  было 
уделено внимание вопросам разработки фасадов, планов, разрезов здания. 
Жилой дом оснащен всеми необходимыми инженерными устройствами. 
Здание не является источником загрязнения атмосферы, и все сети 
подведены в соответствии с нормами. 
Здание 2-х этажное с цокольным и мансардным этажами, с несущими 
каменными стенами и скатной крышей. Высота этажей надземной части – 2,8 
м, высота мансардного этажа переменная, высота цокольного этажа – 2,6 м. 
Кровля – двухскатная стропильная, покрытие – металлочерепица МП 
Монтеррей. Для вертикального сообщения между этажами в здании 
предусмотрена лестничная клетка. 
Жёсткость и пространственная неизменяемость здания обеспечивается 
несущей способностью основания, фундаментов, совместной работой 
наружных поперечных и продольных кирпичных стен, и горизонтальных 
дисков перекрытий (многопустотных плит и монолитных участков). 
Фундамент здания представляет собой ленточный фундамент 
неглубокого заложения. Высота фундамента 900 мм. Фундамент имеет 
ступень вылетом 150 мм и высотой 300 мм. Ширина основания фундамента 
800 мм, ширина верха фундамента 500 мм под монолитную стену. 
Фундамент выполнен из бетона класса В20, марка по водонепроницаемости 
W4, по морозостойкости F150.  
Под ростверком предусмотрена подготовка из бетона класса В7,5 δ=100 
мм.  
Ростверк армирован арматурой кл. A 500С.  
Здание имеет цокольный этаж. Отметка пола цокольного этажа -2,600. 
Наружные несущие стены здания выполнены из пенобетонных блоков 
производства «Сибит» толщиной 500 мм, на известково-цементном р-ре М75. 
Перегородки выполнены из выполнены пенобетонных блоков производства 
«Сибит» толщиной 180 и 280 мм, на известково-цементном растворе М50. 
Перемычки железобетонные сборные, выполненные по ГОСТ 948-2016. 
Перекрытие выполнено из многопустотных плит перекрытий по ГОСТ 9561-
2016 и монолитных участков перекрытия толщиной 220 мм 
запроектированных согласно указаниям СП 63.13330.2018 " Бетонные и 
железобетонные конструкции. Основные положения" (актуализированная 
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редакция СНиП 52-01-2003). Также предусмотрено объединение монолитных 
участков с плитами перекрытия. 
По периметру здания для восприятия нагрузки от плит перекрытия 
выполнен армированный монолитный пояс из бетона класса В15. 
Лестничная клетка выполнены из монолитного железобетона по стальным 
косоурам.  
Крыша - скатная чердачная с наружным неорганизованным 
водостоком. 
Кровельное покрытие – металлочерепицы по обрешётки из брусков 50х50 мм 
(bхh) с шагом 300 мм. Для закрепления ветрогидрозащитной мембраны 
Изоспан А применена контробрешетка из реек сечением 50х25 мм (bхh). 
Монтаж кровельного покрытия производить согласно технологии 
производителя.  
        В разделе «Проектирование фундаментов» исходя из геологических 
условий площадки и нагрузок на основание, фундамент здания представляет 
собой ленточный фундамент неглубокого заложения. Высота фундамента 
900 мм. Фундамент имеет ступень вылетом 150 мм и высотой 300 мм. 
Ширина основания фундамента 800 мм, ширина верха фундамента 500 мм 
под монолитную стену. 
Фундамент выполнен из бетона класса В20, марка по водонепроницаемости 
W4, по морозостойкости F150.  
Под ростверком предусмотрена подготовка из бетона класса В7,5 δ=100 мм.  
Ростверк армирован арматурой кл. A 500С.  
В разделе «Технология строительного производства» разработана 
технологическая карта на возведение надземной части здания. 
Был выбран автомобильный кран КС-55713-1 со стрелой 13,7 м.Вылет 
максимальный стрелы –12,0 м.Вылет минимальный крюка – 4,0 
м.Грузоподъёмность – 25 т.Грузоподъемность при максимальном вылете – 
2,49 т.  
Объем работ составил 72,35м3, трудоемкость 19,38чел-см. 
Продолжительность работ составило 11 дней. 
В разделе «Организация строительного производства» представлен 
объектный строительный генеральный план на основной период 
строительства. На стройгенплане показаны строящееся здание, приобъектные 
склады, схема движения транспорта. Рассчитаны зоны крана: монтажная 
зона, рабочая зона и опасная зона. Была определена нормативная 
продолжительность строительства согласно СНиП 1.04.03-85 «Нормы 
продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, 
зданий и сооружений», которая составила 5,0 месяцев. 
В разделе «Экономика строительства» выпускной квалификационной 
работы бакалавра составлен локальный сметный расчет на основании 
технологической карты на устройство надземной части здания в 
двухэтажном индивидуальном жилом доме с мансардой из блоков «Сибит» в 
г.Красноярске 
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Для определения стоимости строительства двухэтажного 
индивидуального жилого дома с мансардой из блоков «Сибит» в г. 
Красноярске используем укрупненные нормативы цены строительства 
(НЦС).  Укрупненные нормативы цены строительства предназначены для 
определения потребности в финансовых ресурсах, необходимых для 
создания единицы мощности строительной продукции, оценки 
эффективности использования средств, направляемых на капитальные 
вложения, подготовки технико-экономических показателей в задании на 
проектирование, планирования инвестиций (капитальных вложений), иных 
целей, установленных законодательством Российской Федерации. 
Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2020 для 
базового района (Московская область). 
Сметный расчет составляется на основе МДС 81-02-12-2011. Учитывая 
функциональное назначение планируемого объекта строительства и его 
мощностные характеристики, для определения стоимости строительства 
выбираем норматив НЦС 81-02-01-2020 «Сборник № 01. Жилые здания» 
утвержденный приказом №909/пр Минстроя России от 30.12.2019 г. 
Стоимость благоустройства территории учитываем по НЦС 81-02-16-2020 
«Малые архитектурные формы» утверждённому приказом Минстроя России 
№920/пр от 30.12.2019 и НСЦ 81-02-17-2020 «Озеленение» приказ Минстроя 
России №908/пр от 30.12.2019. 
Прогнозная стоимость строительства двухэтажного индивидуального 
жилого дома в г.Крансоярске по НЦС составляет – 5 514,12 тыс.руб. 
Указанная сумма включает в себя стоимость следующих видов работ и 
затрат: общестроительные работы; санитарно-технические работы; 
электромонтажные работы; работы по устройству связи, сигнализации и 
систем безопасности; работы по монтажу инженерного и технологического 
оборудования; пусконаладочные работы; затраты на строительство 
временных зданий и сооружений;  дополнительные затраты при 
производстве строительно-монтажных работ в зимнее время; затраты 
связанные с проведением строительного контроля; затраты на проектные и 
изыскательские работы, экспертизу проектной документации, резерв средств 
на непредвиде  
В ходе выполнения раздела «Экономика» выпускной 
квалификационной работы бакалавра составлен  локальный сметный расчет 
на основании технологической карты на возведение надземной части 
двухэтажного индивидуального жилого дома в г. Красноярске. 
Локальный сметный расчет составлен базисно – индексным методом, в 
программном комплексе Гранд – смета, с использованием ТЕР 
(Территориальных единичных расценок) в редакции 2010г., введенных в 
действие приказом Минстроя Красноярского края от 12.11.2010 № О-237 и 
территориального сборника сметных цен (ТСЦ), так как строительство 
объекта планируется на территории Красноярского края.                      
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На основании, разработанной в разделе «Технология строительного 
производства» технологической карты на возведение надземной части 
двухэтажного индивидуального жилого дома в г. Красноярске, составим 
локальный сметный расчет (Приложение Е). 
Стоимость общестроительных работ согласно локальному сметному 
расчету составила в текущих ценах 1 391 082,71руб. Она показывает 
предварительную сумму денежных средств, необходимых для возведение 
надземной части здания в соответствии с проектными решениями. 
Трудоемкость производства работ составила 344,66 чел-час. Средства на 
оплату труда составили 108 631,67руб. 
Полная прогнозная стоимость объекта составила 5 514 120 руб.  
Сметная стоимость работ по возведению надземной части жилого дома                          
– 1 391 082,71 руб. 
Прогнозная стоимость 1м2 общей площади составила 38 535,24 руб. 
При проектировании  здания жилого дома были получены такие 
архитектурные и конструктивные решения, которые наиболее полно 
отвечают своему назначению, обладают высокими архитектурно-
художественными качествами, обеспечивают зданию прочность, 
экономичность возведения и эксплуатации. 
Графическая часть бакалаврской работы выполнена с помощью программ 
AutoCAD2012. Применен программный комплекс «Гранд-смета,  
программный комплекс SCAD Office v.11.5. 
 
 
 
 
 
 Список использованных источников 
Оформление проектной документации по строительству 
1. СТО 4.2–07–2014. Стандарт организации. Система менеджмента 
качества. Общие требования к построению, изложению и оформлению 
документов учебной и научной деятельности. - Взамен СТО 4.2-07-2012; введ. 
09.01.2014. - Красноярск, 2014. - 60 с. 
2. ГОСТ Р 21.1101–2013 Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. - 
Взамен ГОСТ 21.1101-2009; введ. 01.01.2014. - М.: Стандартинформ., 2014. - 58 
с.  
3. ГОСТ 21.201-2011 Система проектной документации для 
строительства. Условные графические изображения элементов зданий, 
сооружений и конструкций. - Взамен ГОСТ 21.501-93; введ. 01.05.2013. - М.: 
Стандартинформ., 2013. - 23 с. 
 
Архитектурно-строительный раздел 
4. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 
[Электронный ресурс]: федер. закон Российской Федерации от 04.07.2008 №123 
ред. от 02.07.2013 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – 
Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
5. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений 
[Электронный ресурс]: федер. закон Российской Федерации от 30.12.2009 №384 
ред. от 02.07.2013 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – 
Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
6. СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная 
редакция СНиП 31-02-2001*; введ. 20.05.2011. - Минрегион России. – М.: 
ОАО «ЦПП», 2011. - 40 с.  
7. СП 17.13330.2011. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-
26-76. – введ. 20.05.2011. - Минрегион России. – М.: ОАО «ЦПП», 2011. - 73 с. 
8. СП 29.13330.2011. Полы. Актуализированная редакция СНиП 
2.03.13-88. – введ. 20.05.2011. - Минрегион России. – М.: ОАО «ЦПП», 2011. - 
69 с. 
9. СП 51.13330.2011. Защита от шума. Актуализированная редакция 
СНиП 23-03-2003. - введ. 20.05.2011. - Минрегион России. – М.: ОАО «ЦПП», 
2011. - 46 с. 
10. СП 52.13330.2011. Естественное и искусственное освещение. 
Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* - введ. 20.05.2011. - Минрегион 
России. – М.: ОАО «ЦПП», 2011.  - 75 с. 
11. СП 3.13130.2009 Система противопожарной защиты. Система 
оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. /м.: дата введ. 
01.05.2009г 
12. СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях – М.: ФГУП, ЦПП 
2004. – 204 с. 
13. СП 23-103-2003. Проектирование звукоизоляции ограждающих 
конструкций жилых и общественных зданий – Взамен руководства по расчету и 
проектированию звукоизоляции ограждающих конструкций зданий; введ. 
25.12.2003. – М.: Госстрой России, ФГУП ЦПП, 2004. – 38 с. 
14. СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-
2001.  - введ. 01.01.2013. – М.: Минрегион России, 2012. - 63с. 
15. СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений. - 
Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 2002. - 34 с. 
16. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.. - Госстрой России. – М.: ГУП 
ЦПП, 2004. - 30 с. 
17. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Строительная  
климатология. - Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 2004. - 30 с. 
18. ГОСТ 18108-80 Линолеум поливинилхлоридный на 
теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия. – Взамен ГОСТ 
18108-72; введ. 1.01.1982. – М.: Издательство стандартов, 1994. – 14 с. 
19. ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамический. Общие 
технические условия. – Взамен ГОСТ 530-07; введ. 01.07.2013. – М.: 
Стандартинфром, 2013. – 31 с. 
20. ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. 
Технические условия. – введ. 1.01.2001. – М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 
2000. – 28 с. 
21. СП 55.13330.2011 "Дома жилые одноквартирные. Актуализированная 
редакция СНиП 31-02-2001*; введ. 20.05.2011. - Минрегион России. – М.: 
ОАО «ЦПП», 2011. - 40 с. . 
22. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная 
редакция СНиП 23-02-2003.-введ 1.06.2013 Госстрой России, ГУП ЦПП, 2012. – 
124 с. 
23. СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы. Введен 2009. 
Разработан ФГУ ВНИИПО МЧС России 25.03.2009.-44с 
 
Расчетно-конструктивный раздел 
24. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная 
редакция СНиП 2.01.07-85*.  – введ. 20.05.2011. - Минрегион России. – М.: 
ОАО ЦПП, 2011. – 96с. 
25. СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. 
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. – введ. 
01.01.2013. – М.: Минрегион России, 2012. – 161с. 
26. СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах; 
Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. – введ. 01.01.2013. – М.: 
Минрегион России, 2012. – 161с. 
27. ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований; – 
введ. 15.07.2001. – Минрегион России. – М. ОАО ЦПП, 2011. - 67 с. 
 
 
 
Основания и фундаменты 
28. СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. – введ. 20.05.2011. – 
Минрегион России. – М. ОАО ЦПП, 2011. - 67 с. 
29. . Методические указания по проектированию фундаментов неглубокого 
заложения. Ю.Н. Козаков, Г.Ф. Шишканов. Красноярск: СФУ, 2008. 62с. 
30. СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты.  
Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87. – введ. 01.01.2013  –. – М.: 
Минрегион России, 2012. - 145 с. 
31. Проектирование свайных фундаментов из забивных свай: 
Методические указания к курсовому и дипломному проектированию / сост. 
Козаков Ю.Н., Шишканов Г.Ф. – Красноярск: КрасГАСА, 2003. - 54 с. 
32. СП 24.13330.2011. Свайные фундаменты/ ОАО "НИЦ "Строительство" 
 
 
Технология строительного производства 
33. СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. 
Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 – введ. 01.01.2013. - М.: 
Минрегион России, 2012. - 99 с. 
34. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. 
Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87. – введ. 01.07.2013. - М.: 
Госстрой, ФАУ «ФЦС», 2012. - 205 с. 
35. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия. – введ. 
01.07.1988. - Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 1998. - 57 с. 
36. МДС 12-29.2006 Методические рекомендации по разработке и 
оформлению технологической карты. – введ. 01.01.2009. - М.: ЦНИИОМТП, 
2007. – 15с. 
37. Каталог средств монтажа сборных конструкций зданий и 
сооружений / М.: МК ТОСП, 1995. – 64с. 
38. Каталог схем строповок конструкций зданий и сооружений 
территориальных каталогов ТК-1-1.88 и ТК-1-2 и строительных материалов в 
контейнерах / М.: МК ТОСП, 2002. -58с. 
39. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное 
проектирование: учебное пособие для студентов строит. вузов / С.К. Хамзин [и 
др.] – М.: ООО «Бастет», 2007. -216с. 
40. Технология строительных процессов: учебник для строительных 
вузов в 2ч. Ч.1 / В.И. Теличенко [и др.] – М.: Высшая школа, 2005. – 392с. 
41. Технология строительных процессов: учебник для строительных 
вузов в 2ч. Ч.2/ В.И. Теличенко [и др.] – М.: Высшая школа, 2005. – 392с.  
42. Справочник строителя. Строительная техника, конструкции и 
технологии / Ф. Хансйорг [и др.]; под ред. А.К. Соловьева – М.: Техносфера, 
2008. – 856с.  
43. Монтаж строительных конструкций, зданий и сооружений: учебное 
пособие / Р.А. Гребенник [и др.] – М.: АСВ, 2009. – 312с.  
44. Технология строительных процессов и возведения зданий. 
Современные прогрессивнее методы: учебное пособие для студентов строит. 
вузов / Ю.А. Вильман. – 2-е изд., доп. И перераб.. – М: АСВ, 2008. – 336с. 
 
Организация строительного производства 
45. Организация  строительного производства / Учеб. для строит. Вузов 
/ Л.Г.Дикман. – М.:Издательство  АСВ, 2002. - 512 
46. Организация, планирование и управление  строительным 
производством: Учебник. / Под общ. ред. проф. Грабового П.Г. – Липецк: ООО 
«Информ», 2006. – 304 с. 
47. Болотин С.А. Организация  строительного производства : учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений / С.А.Болотин, А.Н.Вихров. – М.: 
Издательский центр « Академия», 2007. – 208 с. 
48.  СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная 
редакция СНиП 12-01-2004. введ. 20.05.2011. – Минрегион России. – М.: ОАО 
«ЦПП», 2010. – 25с. 
49. МДС 12 - 46.2008. Методические рекомендации по разработке и 
оформлению  проекта организации строительства, проекта организации работ 
по сносу  (демонтажу), проекта производства работ. – введ. 01.01.2009. – 
Москва, ЦНИИОМТП, 2009. – 19с. 
50.  РД-11-06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки 
проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических 
карт  погрузочно-разгрузочных работ. – введ. 01.07.2007. – Ростехнадзор. – 
122с. 
51.  СНиП 1.04.03-85*. Нормы продолжительности строительства и 
заделов  в     строительстве предприятий, зданий и сооружений. – Взамен СН 
440-79; введ. 01.01.1991. – Госстрой СССР – М.: АПП ЦИТП, 1991. – 555с. 
52. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный 
закон от  29.12.2004 г № 1909- ФЗ. -  М.: Юрайт – Издат. 2006. – 83 с.  
53. Организационно-технологическая документация в строительстве: 
учебно-методическое пособие для практических занятий, курсового и 
дипломного проектирования [Текст] / сост. И.И. Терехова, Л.Н. Панасенко, 
Н.Ю. Клиндух. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. – 40 с. 
 
Экономика строительства 
54. Постановление  Правительства Российской Федерации от 16 
февраля 2008 г. N 87 «Положение о составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию» 
55.  МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации. - Введ. 2004-03-09. — М.: 
Госстрой России, 2004. 
56.  МДС 81-33.2004  Методические указания по определению 
величины накладных расходов в строительстве. - Введ. 2004-01-12. - М.: 
Госстрой России, 2004. 
57.  ГСН 81-05-01-2001 Сборник сметных норм затрат на строительство 
вре-менных зданий и сооружений. - Введ. 2001-05-15. - М.: Госстрой России, 
2001. 
58.   МДС 81-25.2001 Методические указания по определению 
величины сметной прибыли в строительстве. –  Введ. 28.02.2001. – Москва : 
Госстрой Рос-сии, 2001. – 10 с.  
59.   НЦС 81-02-01-2020 Сборник №01. «Жилые здания» - Введ. 
30.12.2020. – Москва : Минстрой России, 2020. – 98 с. 
60.  НЦС 81-02-16-2020 Сборник №16. «Малые архитектурные формы» 
- Введ. 30.12.2020. – Москва : Минстрой России, 2020. – 57 с. 
61.  НЦС 81-02-17-2020 Сборник №17. «Озеленение» - Введ. 
30.12.2019. – Москва : Минстрой России, 2020. – 19 с. 
62.   Программный комплекс «Гранд-смета». 
63. Википедия – свободная электронная энциклопедия [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: http://www.wikipedia.ru 
64. Территориальный орган федеральной службы государственной 
статистики по Красноярскому краю [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.krasstat.gks.ru  
65. Городской портал недвижимости. [Электронный ресурс] – Режим 
доступа:  http://www.inform24.ru  
66. Официальный портал Красноярского края [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://www.krskstate.ru 
67. Либерман, И.А. Проектно-сметное дело и себестоимость 
строительства./ И.А. Либерман. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д.: Изд. центр 
«МарТ», 2008. 
68. Новиков, В.П. Сметные программы в строительстве./ В.П. Новиков. 
– СПб.: Питер, 2007. 
69. Экономика отрасли (строительство): конспект лекций[Текст] / сост. 
Саенко И.А. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2009.  
70. Экономика отрасли (строительство): методические указания к 
выполнению курсовой работы [Текст] / сост. Саенко И.А., Крелина Е.В., 
Дмитриева Н.О. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012.  
71. Письмо № 30394-ИП/08 Рекомендуемые к применению в IV 
квартале 2011 года индексы изменения сметной стоимости строительно-
монтажных работ по видам строительства, изменения сметной стоимости 
проектных и изыскательских работ, изменения сметной стоимости прочих 
работ и затрат. 
72.  ГСН 81-05-01-2001 Сборник сметных норм затрат на строительство 
временных зданий и сооружений. - Введ. 2001-05-15. - М.: Госстрой России, 
2001. 
73.  МДС 81-25.2001 Методические указания по определению 
величины сметной прибыли в строительстве. –  Введ. 28.02.2001. – Москва : 
Госстрой Рос-сии, 2001. – 10 с.  
74.  НЦС 81-02-01-2020 Сборник №01. «Жилые здания» - Введ. 
30.12.2020. – Москва : Минстрой России, 2020. – 98 с. 
75.  НЦС 81-02-16-2020 Сборник №16. «Малые архитектурные формы» 
- Введ. 30.12.2020. – Москва : Минстрой России, 2020. – 57 с. 
76.  НЦС 81-02-17-2020 Сборник №17. «Озеленение» - Введ. 
30.12.2019. – Москва : Минстрой России, 2020. – 19 с. 
77.   Программный комплекс «Гранд-смета». 
 
 Приложение А  Теплотехнический расчет  (ТТР стены, ТТР покрытия, ТТР 
окна) 
 
 Введение: 
Расчет произведен в соответствии с требованиями следующих нормативных 
документов: 
СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. 
СП 131.13330.2012 Строительная климатология. 
СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий 
2. Исходные данные: 
Район строительства: Красноярск 
Относительная влажность воздуха: φв=55% 
Тип здания или помещения: Жилые 
Вид ограждающей конструкции: Наружные стены 
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=21°C 
3. Расчет: 
Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего воздуха 
здания tint=21°C и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный режим 
помещения устанавливается, как нормальный. 
Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 
Ro
тр
 исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 
теплопередаче(п. 5.2) СП 50.13330.2012) согласно формуле: 
Ro
тр=a·ГСОП+b 
где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным 
таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий. 
Так для ограждающей конструкции вида- наружные стены и типа здания -
жилые а=0.00035;b=1.4 
Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по формуле (5.2) 
СП 50.13330.2012 
ГСОП=(tв-tот)zот 
где tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C 
tв=21°C 
tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного 
воздуха не более8 °С для типа здания - жилые 
tов=-6.7 °С 
zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного 
воздуха не более 8 °С для типа здания - жилые 
zот=233 сут. 
Тогда 
ГСОП=(21-(-6.7))233=6454.1 °С·сут 
По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение 
требуемого сопротивления теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт). 
Ro
норм=0.00035·6454.1+1.4=3.66м2°С/Вт 
Поскольку населенный пункт Красноярск относится к зоне влажности - сухой, при 
этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с таблицей 
2 СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики материалов ограждающих 
конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A. 
Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке: 
 
 Рисунок 1- Схема ограждающей конструкции стены 
1.Газобетон (p=300кг/м.куб), толщина δ1=0.5м, коэффициент теплопроводности λА1=0.11Вт/(м°С) 
Условное сопротивление теплопередаче R0усл, (м2°С/Вт) определим по формуле 
E.6 СП 50.13330.2012: 
R0усл=1/αint+δn/λn+1/αext 
где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012 
αint=8.7 Вт/(м2°С) 
αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкций 
для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 СП 50.13330.2012 
αext=23 Вт/(м2°С) -согласно п.1 таблицы 6 СП 50.13330.2012 для наружных стен. 
R0усл=1/8.7+0.5/0.11+1/23 
R0усл=4.7м2°С/Вт 
Приведенное сопротивление теплопередаче R0пр, (м2°С/Вт) определим по формуле 
11 СП 23-101-2004: 
R0пр=R0усл ·r 
r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, 
учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких 
связей и других теплопроводных включений 
r=0.92 
Тогда 
R0пр=4.7·0.92=4.32м2·°С/Вт 
Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0пр больше требуемого R0норм(4.32>3.66) следовательно представленная ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 
 
 
 
 
 
Вид ограждающей конструкции: Покрытия 
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=21°C 
3. Расчет: 
Согласно таблицы 1 СП 50.13330.2012 при температуре внутреннего воздуха 
здания tint=21°C и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный режим 
помещения устанавливается, как нормальный. 
Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 
Ro
тр
 исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 
теплопередаче(п. 5.2) СП 50.13330.2012) согласно формуле: 
Ro
тр=a·ГСОП+b 
где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по данным 
таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий. 
Так для ограждающей конструкции вида- покрытия и типа здания -
жилые а=0.0005;b=2.2 
Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по формуле (5.2) 
СП 50.13330.2012 
ГСОП=(tв-tот)zот 
где tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C 
tв=21°C 
tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по таблице 1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного 
воздуха не более8 °С для типа здания - жилые 
tов=-6.7 °С 
zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по таблице 1 СП131.13330.2012 для периода со средней суточной температурой наружного 
воздуха не более 8 °С для типа здания - жилые 
zот=233 сут. 
Тогда 
ГСОП=(21-(-6.7))233=6454.1 °С·сут 
По формуле в таблице 3 СП 50.13330.2012 определяем базовое значение 
требуемого сопротивления теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт). 
Ro
норм=0.0005·6454.1+2.2=5.43м2°С/Вт 
 
Поскольку населенный пункт Красноярск относится к зоне влажности - сухой, при 
этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с таблицей 
2 СП50.13330.2012 теплотехнические характеристики материалов ограждающих 
конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A. 
Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке: 
 Рисунок 2- Схема ограждающей конструкции -покрытия 
2.ROCKWOOL РУФ БАТТС ОПТИМА, толщина δ2=0.25м, коэффициент теплопроводности λА2=0.039Вт/(м°С) 
Условное сопротивление теплопередаче R0усл, (м2°С/Вт) определим по формуле 
E.6 СП 50.13330.2012: 
R0усл=1/αint+δn/λn+1/αext 
где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 
конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012 
αint=8.7 Вт/(м2°С) 
αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкций 
для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 СП 50.13330.2012 
αext=23 Вт/(м2?°С) -согласно п.1 таблицы 6 СП 50.13330.2012 для покрытий. 
R0усл=1/8.7++0.25/0.039+1/23 
R0усл=6.57м2°С/Вт 
Приведенное сопротивление теплопередаче R0пр, (м2°С/Вт) определим по формуле 
11 СП 23-101-2004: 
R0пр=R0усл ·r 
r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей конструкции, 
учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких 
связей и других теплопроводных включений 
r=0.92 
Тогда 
R0пр=6.57·0.92=6.04м2·°С/Вт 
Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0пр больше требуемого R0норм(6.04>5.43) следовательно представленная ограждающая 
конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение  Б   Экспликация полов 
 
Экспликация полов 
 
Таблица 1.5 – Экспликация полов  
№ 
помещения 
Тип 
пола 
Схема пола или тип 
пола по серии 
Данные элементов пола 
(наименование, толщина, 
основание и др.), мм 
Площа
дь, м2 
Помещения 1-го этажа 
Гараж (001) 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1. Наливной полиуретановый пол - 
15 мм;    2. Проникающая 
грунтовка;                  3. 
Водоотталкивающая пропитка по 
бетону; 4. Цементно-песчаная 
стяжка М 150 - 50 мм; 5. 
Монолитная плита пола по грунту. 
 
 
 
 
30,9 
Прихожая 
(101), 
гостиная 
(105), 
спальни 
(201, 202), 
лестницы 
(103, 204), 
мансарда 
(301) 
 
 
 
 
2 
 
1. Напольная ПВХ плитка на клею - 
5 мм;     2. Выравнивающая 
цементно-песчаная стяжка М 150 - 
50 мм; 3. Пустотная плита 
перекрытия - 220 мм. 
 
 
 
 
62,7 
1-5
1-3
Кухня (102), 
сан. узлы 
(104, 203) 
 
 
 
 
3 
 
 
1. Плитка керамическая - 10 мм;             
2. Цементно-клеевой состав - 5 мм;          
3. Гидроизоляция "Техноэласт 
Барьер" ТУ 5774-004-72746455-
2007; 4. Праймер полимерно-
цементный; 5. Выравнивающая 
цементно-песчаная стяжка М150 - 
50 мм; 6. Пустотная плита 
перекрытия -220 мм.  
 
 
 
 
13,55 
Лестничные 
ступени 
 
 
 
 
4 
 
 
1. Обшивка деревом - 15 мм; 2. 
Лаги; 3. Монолитная лестница. 
 
 
 
 
7,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-6
1-3
Приложение В  Спецификация окон и дверей 
 
Спецификация элементов заполнения оконных проемов 
 
Таблица 1.6 – Спецификация элементов заполнения оконных проемов 
 
Спецификация элементов заполнения дверных проемов 
 
Таблица 1.7 - Спецификация элементов заполнения дверных проемов 
Марка
позиц
ия 
Обозначение Наименование Кол-во Примечание 
1 2 3 4 5 
ОК-1 
ГОСТ 25097-2002 
ОДАК ССП Б2 540-2460 1  
ОК-2 ОДАК ССП Б2 1640-990 3  
ОК-3 ОДАК ССП Б2 640-1640 1  
ОК-4 ОДАК ССП Б2 640-2540 1  
ОК-5 ОДАК ССП Б2 1240-2480 1  
ОК-6 ОДАК ССП Б2 540-1210 1  
ОК-7 ОДАК ССП Б2 1  
ОК-8 ОДАК ССП Б2 1240х900 1  
ОК-9 ОДАК ССП Б2 1240-1750 1  
ОК-10 ОДАК ССП Б2 1640-2480 1  
ОК-11 ОДАК ССП Б2 1640-1210 1  
ОК-12 ОДАК ССП Б2 1  
ОК-13 ОДАК ССП Б2 1  
ОК-14 ОДАК ССП Б2 2  
Марка 
позиц
ия 
Обозначение Наименование Кол-во Примечание 
1 2 3 4 5 
Ворота         
  
 
Приложение  Г   Ведомость отделки помещений 
 
Таблица 1.4 – Ведомость внутренней отделки помещений. 
Наименова
ние, номер 
помещения 
Вид отделки элементов интерьеров Примечани
е Потолок Площадь, (м2) Стены Площадь, (м
2) 
Первый этаж 
Гараж 
(001), 
прихожая 
(101), 
гостиная 
(105), 
спальни 
(201, 202), 
лестницы 
(103, 204) 
  
 
по плитам 
перекрытия: 1. 
Штукатурка 
гипсовая 
универсальная 
Кнауф Ротбанд - 
10 мм; 2. 
Шпаклевка 
гипсовая 
финишная Кнауф 
Ротбанд-Финиш 
- 5 мм; 3. 
Окраска белой, 
69,80 
1. Штукатурка 
гипсовая 
универсальная 
Кнауф Ротбанд - 
15 мм; 2. 
Шпаклевка 
гипсовая 
финишная Кнауф 
Ротбанд-Финиш - 
5 мм; 3. Окраска 
белой, матовой, 
латексной 
краской на основе 
акрилового 
полимера 
164,0 
 
Д-1 ГОСТ 31174-2003 
 
 
Металлические распашные ворота с 
калиткой, в проем 2100х2500 мм 1  
 ДВЕРИ 
2 ГОСТ 30970-2002 ДПН О П Л 2270х990 1  
3 
ГОСТ 6629-88 ДГ 21-9 Л 4  4  1  
5 
 
Люк утепленный, с уплотнением по 
периметру, в проем 1650х800 мм 1  
матовой, 
латексной 
краской на 
основе 
акрилового 
полимера 
Tikkurila EURO 7 
за 2 раза 
 
 
Tikkurila EURO 7 
за 2 раза 
Кухня 
(102) 
 
 
по плитам 
перекрытия: 1. 
Штукатурка 
гипсовая 
универсальная 
Кнауф Ротбанд - 
10 мм; 2. 
Шпаклевка 
гипсовая 
финишная Кнауф 
Ротбанд-Финиш 
- 5 мм; 3. 
Окраска белой, 
полуматовой, 
латексной 
краской на 
основе 
акрилового 
полимера 
Tikkurila EURO 
20 за 2 раза 
7,40 
1. Штукатурка 
гипсовая 
универсальная 
Кнауф Ротбанд - 
15 мм; 2. 
Шпаклевка 
гипсовая 
финишная Кнауф 
Ротбанд-Финиш - 
5 мм; 3. Окраска 
белой, 
полуматовой, 
латексной 
краской на основе 
акрилового 
полимера 
Tikkurila EURO 20 
за 2 раза 
22,0 
 
Сан. узлы 
(104, 203) 
 
 
по плитам 
перекрытия: 1. 
Штукатурка 
гипсовая 
универсальная 
Кнауф Ротбанд - 
10 мм; 2. 
Шпаклевка 
гипсовая 
финишная Кнауф 
Ротбанд-Финиш 
- 5 мм; 3. 
Окраска белой, 
полуматовой, 
латексной 
краской на 
основе 
акрилового 
полимера 
Tikkurila EURO 
20 за 2 раза 
 
 
6,15 
1. Штукатурка 
гипсовая 
универсальная 
Кнауф Ротбанд - 
15 мм; 2. 
Шпаклевка 
гипсовая 
финишная Кнауф 
Ротбанд-Финиш - 
5 мм; 3. Клей 
плиточный; 4. 
Керамическая 
плитка  
Керамичес
кая плитка 
укладывает
ся на стены 
на высоту 
2,1 м от 
уровня 
пола, выше 
этой 
отметки 
стены 
окрашиваю
тся 
латексной 
краской 
Tikkurila 
EURO 20 
за 2 раза 
Мансарда 
(301) 
 
 
по ГКЛВО: 
1.Затирка швов - 
шпаклевка 
гипсовая, 
влагостойкая 
"Кнауф" Fugen 
Hydro; 2. 
Грунтовка 
42,0 
1. Штукатурка 
гипсовая 
универсальная 
Кнауф Ротбанд - 
15 мм; 2. 
Шпаклевка 
гипсовая 
финишная Кнауф 
Ротбанд-Финиш - 
5 мм; 3. Окраска 
20,0 
 
глубокого 
проникновения 
"Кнауф" 
Tiefengrund; 3. 
Окраска белой, 
матовой, 
латексной 
краской на 
основе 
акрилового 
полимера 
Tikkurila EURO 7 
за 2 раза 
 
 
белой, матовой, 
латексной 
краской на основе 
акрилового 
полимера 
Tikkurila EURO 7 
за 2 раза 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Приложение Б 
 
Балки 
 
Расчет выполнен по СП 64.13330.2017 
 
Коэффициент надежности по ответственности  ฀n = 1 
 
Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  
= 1 
Коэффициенты условий работы 
Коэффициент условий работы на 
температурно-влажностный режим эксплуатации mВ 
1 
Учет влияния температурных условий эксплуатации mТ 0,8 
Учет влияния длительности нагружения mд 1 
Коэффициент условий работы при воздействии 
кратковременных нагрузок mн 
1 
Коэффициент, учитывающий влияние пропитки защитными 
составами mа 
0,9 
 
Порода древесины - Сосна 
Сорт древесины - 1 
Плотность древесины 0,7 Т/м3 
 
Конструктивное решение 
  
Закрепления от поперечных смещений и поворотов 
 Слева Справа 
Смещение вдоль Y Закреплено Закреплено 
Смещение вдоль Z Закреплено Закреплено 
Поворот вокруг Y   
Поворот вокруг Z   
 
 
 
Сечение 
1,62
 b = 35 мм 
h = 130 мм 
 
Сечение из неклееной древесины 
 
 
 
 
 
 
Загружение 1 - постоянное 
 
 Тип 
нагрузки 
Величина Коэффициент включения 
собственного веса 
  0,003 Т/м 1,1  
 
Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 
 
17,517,5
35
1
3
0
6
5
6
5
Y
Z
1,62
0,004
Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 
   
 
Загружение 2 - постоянное 
 
 Тип 
нагрузки 
Величина Коэффициент включения 
собственного веса 
 длина = 1,62 м 
  0,14 Т/м   
 
Загружение 2 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,3 
 
-0,003 Т
0,003 Т 0,001 Т*м
1,62
0,14
Загружение 2 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,3 
   
 
Загружение 3 - снеговое 
 
 Тип 
нагрузки 
Величина Коэффициент включения 
собственного веса 
 длина = 1,62 м 
  0,08 Т/м   
 
Загружение 3 - снеговое 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,4 
 
-0,113 Т
0,113 Т 0,046 Т*м
1,62
0,08
Загружение 3 - снеговое 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,4 
   
 
-0,065 Т
0,065 Т 0,026 Т*м
 
Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок 
Максимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, 
соответствующая максимальному 
изгибающему моменту 
 
Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок 
Минимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, 
соответствующая минимальному 
изгибающему моменту 
 
0,073 Т*м
-0,179 Т
0,179 Т
0,047 Т*м
-0,116 Т
0,116 Т
Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок 
Максимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, 
соответствующий максимальной 
перерезывающей силе 
 
Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок 
Минимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, 
соответствующий минимальной 
перерезывающей силе 
 
-0,116 Т
0,181 Т 0,073 Т*м
-0,181 Т
0,116 Т
0,073 Т*м
Огибающая величин Mmax по значениям нормативных нагрузок 
Максимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, 
соответствующая максимальному 
изгибающему моменту 
 
Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок 
Минимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, 
соответствующая минимальному 
изгибающему моменту 
 
0,055 Т*м
-0,135 Т
0,135 Т
0,036 Т*м
-0,09 Т
0,09 Т
Огибающая величин Qmax по значениям нормативных нагрузок 
Максимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, 
соответствующий максимальной 
перерезывающей силе 
 
Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок 
Минимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, 
соответствующий минимальной 
перерезывающей силе 
 
 
 
-0,09 Т
0,136 Т 0,055 Т*м
-0,136 Т
0,09 Т
0,055 Т*м
 Опорные реакции 
Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 
Т Т 
по критерию 
Mmax 
0,116 0,116 
по критерию 
Mmin 
0,116 0,116 
по критерию 
Qmax 
0,181 0,116 
по критерию 
Qmin 
0,116 0,181 
 
 
Результаты раcчета 
Проверено по СП Проверка Коэффициент 
использовани
я 
п. 6.9 Прочность элемента при действии 
изгибающего момента 
0,724 
п.6.10 Прочность при действии поперечной 
силы 
0,452 
п.6.14 Устойчивость плоской формы 
деформирования 
0,787 
п.6.35 Прогиб 0,321 
 
 
Коэффициент использования 0,787 - Устойчивость плоской формы 
деформирования 
 
 
Максимальный прогиб - 0,003 м 
 
Отчет сформирован программой Декор (64-бит), версия: 21.1.1.1 от 
22.07.2015 
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
 1
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
_______________ __________________
" _____ " ________________ 2020 г. "______ " _______________2020 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)
на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Сметная стоимость строительных работ _________________ тыс. руб.
Средства на оплату труда _____________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2020 (1 зона. г.Красноярск)
всего
эксплуата-
ции 
машин
эксплуата-
ции 
машин
оплаты 
труда
в т.ч. 
оплаты 
труда
в т.ч. 
оплаты 
труда
на 
единицу всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 ТЕР08-03-002-01
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 12.11.10 
№237-О
Кладка стен из легкобетонных камней без 
облицовки при высоте этажа до 4 м
(1 м3 кладки)
65 1668,05
43,99
50,87
6,54
1573,19 108423,25 2859,35 3306,55
425,10
102257,35 4,43 287,95
2 ТЕР07-05-007-10
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 12.11.10 
№237-О
Укладка перемычек массой до 0,3 т
(100 шт. сборных конструкций)
0,05
5 / 100
1386,05
177,16
1049,83
134,93
159,06 69,3 8,86 52,49
6,75
7,95 17,61 0,88
Двухэтажный индивидуальный жилой дом из блоков "Сибит" в г. Красноярске
возведение надземной части здания
Основание: 
_______________1391,083
_______________108,632
_________________344,66
Раздел 1. Стены наружные
Раздел 2. Перемычки
ПР-1-5шт.
№ 
пп
Шифр и номер 
позиции норматива
Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество
Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда рабочих, чел.-ч, не 
занятых 
обслуживанием мате-
риалы Всего
оплаты 
труда
мате-
риалы
ГРАНД-Смета 2020.1 ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А
 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ТСЦ-403-0446 Перемычка брусковая 1ПБ13-1 /бетон В15 
(М200), объем 0,010 м3, расход ар-ры 0,41 
кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)
(шт.)
5 15,05 15,05 75,25 75,25
4 ТЕР08-02-001-07
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 12.11.10 
№237-О
Кладка стен кирпичных внутренних при 
высоте этажа до 4 м
(1 м3 кладки)
1,35 905,66
49,81
46,25
5,94
809,6 1222,64 67,24 62,44
8,02
1092,96 5,21 7,03
5 ТЕР08-02-002-05
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 12.11.10 
№237-О
Кладка перегородок из кирпича 
неармированных толщиной в 1/2 кирпича 
при высоте этажа до 4 м
(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))
0,06
6 / 100
11416,12
1412,54
475,2
61,07
9528,38 684,97 84,75 28,51
3,66
571,71 143,99 8,64
6 ТЕР07-01-006-06
Пр.Минстроя 
Краснояр.кр. от 12.11.10 
№237-О
Укладка плит перекрытий площадью более 
5 м2 при наибольшей массе монтажных 
элементов до 5 т
(100 шт. сборных конструкций)
0,18
18 / 100
29122,9
2356,04
7264,92
475,22
19501,94 5242,12 424,09 1307,69
85,54
3510,34 223,11 40,16
7 ТСЦ-403-2213 Плиты перекрытия многопустотные ПК 
45.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 
0,67 м3, расход ар-ры 15,04 кг/ (серия 1.141-
1 вып.63)
(шт.)
9 917,38 917,38 8256,42 8256,42
8 ТСЦ-403-2209 Плиты перекрытия многопустотные ПК 
54.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 
1,05 м3, расход ар-ры 32,93 кг/ (серия 1.141-
1 вып.63)
(шт.)
9 1430,32 1430,32 12872,88 12872,88
136846,83 3444,29 4757,68
529,07
128644,86 344,66
902666,45 94166,89 39203,29
14464,78
769296,27 344,66
133786,13
115011,36
18113,26
661,51
87687,36
75417,29
11843,29
Раздел 3. Внутренние стены и перегородки
Раздел 4. Перекрытия
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в текущие цены на 1 квартал 2020г.Жилые 
дома. Кирпичные. 1 зона Красноярского края (г.Красноярск) ОЗП=27,34; ЭМ=8,24; ЗПМ=27,34; МАТ=5,98)
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   122% ФОТ (от 94271,61) (Поз. 1, 4-5)
   130% ФОТ (от 13933,28) (Поз. 6-8)
   155% ФОТ (от 426,78) (Поз. 2-3)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   80% ФОТ (от 94271,61) (Поз. 1, 4-5)
   85% ФОТ (от 13933,28) (Поз. 6-8)
ГРАНД-Смета 2020.1 ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А
 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
426,78
110330,86 3011,34 3397,50
436,78
103922,02 303,62
731779,12 82330,04 27995,40
11941,57
621453,68 303,62
115011,36
75417,29
922207,77 303,62
144,55 8,86 52,49
6,75
83,2 0,88
1172,29 242,23 432,52
184,55
497,54 0,88
661,51
426,78
2260,58 0,88
26371,42 424,09 1307,69
85,54
24639,64 40,16
169715,04 11594,62 10775,37
2338,66
147345,05 40,16
18113,26
11843,29
199671,59 40,16
1124139,94 344,66
769296,27
39203,29
108631,67
133786,13
87687,36
12365,54
1136505,48
22730,11
1159235,59
231847,12
1391082,71 344,66
   100% ФОТ (от 426,78) (Поз. 2-3)
Итоги по смете:
  Конструкции из кирпича и блоков:
    Итого Поз. 1, 4-5
    Всего с учетом "Перевод в текущие цены на 1 квартал 2020г.Жилые дома. Кирпичные. 1 зона Красноярского края 
(г.Красноярск) ОЗП=27,34; ЭМ=8,24; ЗПМ=27,34; МАТ=5,98"
    Накладные расходы 122% ФОТ (от 94 271,61)
    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 94 271,61)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:
    Итого Поз. 2-3
    Всего с учетом "Перевод в текущие цены на 1 квартал 2020г.Жилые дома. Кирпичные. 1 зона Красноярского края 
(г.Красноярск) ОЗП=27,34; ЭМ=8,24; ЗПМ=27,34; МАТ=5,98"
    Накладные расходы 155% ФОТ (от 426,78)
    Сметная прибыль 100% ФОТ (от 426,78)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:
    Итого Поз. 6-8
    Всего с учетом "Перевод в текущие цены на 1 квартал 2020г.Жилые дома. Кирпичные. 1 зона Красноярского края 
(г.Красноярск) ОЗП=27,34; ЭМ=8,24; ЗПМ=27,34; МАТ=5,98"
    Накладные расходы 130% ФОТ (от 13 933,28)
    Сметная прибыль 85% ФОТ (от 13 933,28)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Временные здания и сооружения ГСН 81-05-01-2001  п.4.1 Жилые дома 1,1% от 1124139,94
  Итого
  Непредвиденные затраты МДС 81-35.2004  п.4.96 2% от 1136505,48
  Итого с непредвиденными
  НДС 20% от 1159235,59
  ВСЕГО по смете
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
 
Рисунок А.1 – Индексы перевода в текущие цена на 1 квартал 2020г. для 1 зоны 
Красноярского края, г. Красноярск 
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